



CITTA' DI ASTI

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA

UFFICIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1566 DEL 18/07/2024

**Oggetto: PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP G38I21000600001- CIG 9876009472 -
SCHEDA 430 - RIGENERAZIONE URBANA NEXTGENERATION EU - SCUOLA
PRIMARIA LAIOLO FRAZ. SAN CARLO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI,
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO AFFIDAMENTO
OPERE DI VARIANTE SUPPLETIVA AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT.C)
D.LGS.50/2016 E S.M. ED I.**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



CITTA' DI ASTI

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/12/2023, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 525 del 19/12/2023, con cui è stato approvato il PEG - Piano Esecutivo di Gestione 2024/2025/2026;
- la D.G.C.N.144 del 11/5/2021 con la quale era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 1.440.000,00.
- con D.G.C. n.13 del 24/1/2023, ratificata con D.C.C. n.1 del 13/3/2023 è stata approvata la 1^ variazione di bilancio 2023/2024 con cui è stata variata nel seguente modo la SCHEDA n. 430/2023: SCUOLA LAIOLO – FRAZ.SAN CARLO – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO – € 1.584.000,00 - finanziati a contributo PNRR - Missione 5 - Componente 2 – Investimento 2.1 Finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'Allegato1 al [Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124](#) con la quale è stata definitivamente confermata l'ammissibilità dello stesso al Fondo Opere Indifferibili e con il quale l'importo dell'intervento è stato aumentato del 10%, così per complessivi € 1.584.000,00, come da richiesta inoltrata sulla piattaforma ministeriale.
- la D.G.C. n.246 del 8/6/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di che trattasi per importo complessivo di € 1.584.000,00;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1200 del 13/06/2023 con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020,

- come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub.2.2), L. 108/2021, per l'affidamento dei lavori in oggetto pari a Euro 1.238.689,20, di cui € 26.724,60 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1482 del 12/07/2023 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'operatore economico RIABITAT LIGURIA SRL, con sede in Via ILVA n. 4/4B – 16128 Genova (GE), - P.IVA 03819250105, per un importo complessivo di € 1.095.544,06, di cui € 26.724,60 per oneri della sicurezza (IVA esclusa) e la successiva Determinazione Dirigenziale di efficacia n.1535 del 18/7/2023;
 - il contratto stipulato in data 28/07/2023 Rep. 1065 per un importo di € 1.095.544,06 + IVA 10%;
 - la D.G.C. N. 339 del 05/09/2023 con la quale è stato rimodulato il Quadro economico del progetto post-gara con l'evidenziazione del ribasso d'asta;
 - la D.G.C. N. 176 del 26/03/2024 con la quale è stato rimodulato il Quadro economico del progetto per poter procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione di una perizia di variante ai sensi art.106 comma 1 lett. c) D.Lgs.50/2016;
 - la D.G.C. N.214 del 19/4/2024 con la quale è stato rimodulato il Quadro economico del progetto per poter procedere all'affidamento del servizio di aumento della potenza elettrica e spostamento contatore ENEL;

Premesso che con D.G.C. N.293 del 25/6/2024 è stata approvata una Perizia di Variante Suppletiva ai sensi art.106 comma 1 lett.c) del D.Lgs.50/2016 per lavori supplementari che si sono resi necessari, non inclusi nel progetto;

Dato atto che la maggiore spesa di € 84.415,46 + IVA 10% è inferiore al 20% dell'importo originario del contratto e trova copertura nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera, tenuto anche conto di quanto precisato nelle Faq n.7 e n.8 pubblicate dal Ministero dell'Interno relativamente al Bando di finanziamento in questione, dalle quali si evince che le perizie di variante ai sensi art.106 comma 1 lett.c) D.Lgs.50/2016 possono essere finanziate anche attingendo alle somme accantonate quali "ribassi d'asta";

Dato atto che l'Appaltatore ha sottoscritto l'atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi in data 03/07/2024, allegati alla presente sotto la lettera A), che evidenziano un aumento dell'importo dei lavori pari a € 84.415,46 + IVA 10% e del relativo contratto;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ing. Carantoni Paolo;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 bis del Codice di comportamento del Comune di Asti, nonché dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dello Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

**IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
DETERMINA**

- 1) di affidare i lavori oggetto della Perizia Suppletiva ai sensi art.106 comma 1 lett.c) D.Lgs.50/2016, approvata con D.G.C. n.293 del 25/6/2024, per un importo di € 84.415,46 + IVA 10%, alla **Ditta RIABITAT LIGURIA SRL** con sede in Genova, Via Ilva n.4/4bis – P.IVA 03819250105, aggiudicataria dei lavori principali, agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari del contratto principale e dell’Atto di sottomissione e il Verbale di Concordamento nuovi prezzi, già sottoscritti per accettazione dall’impresa e allegati alla presente sotto la lettera A);
- 1) di dare atto che la spesa per i lavori aggiuntivi è di **€ 84.415,46 + IVA 10%**, così per complessivi **€ 92.857,01 IVA compresa** e può essere finanziata al **capitolo 33550100 – CDC 6123 – CDR 20104 – Bilancio 2024, finanziata con Fondi PNRR M5C2 INV.2.1 (Rigenerazione Urbana) – Next Generation EU** - come dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente del Settore ragioneria, Bilancio e Tributi che costituisce parte integrante della suddetta determinazione.
- 2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing.CARANTONI Paolo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica.
- 3) Di attestare l’insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6bis della legge 241/90, degli artt.6 comma 2 e 7 del DPR 62/13 e degli art.6 e 6 bis del codice di Comportamento del Comune di Asti nonché dell’art.16 del D.Lgs.36/23 nei confronti dei destinatari del presente atto.



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.605 del 18/07/2024

ESERCIZIO: 2024	Impegno: 2024 1025/0	Data: 06/02/2024	Importo: 1.237.633,57
Subimpegno di spesa: 2024 1025/15		Data: 24/06/2024	Importo: 92.857,00
Oggetto: PNRR M5C2 INV.2.1 - CUP G38I21000600001- CIG 9876009472-SK 430-RIGENERAZIONE URBANA NEXTGENERATION EU-SCUOLA PRIMARIA LAIOLO FRAZ SAN CARLO-LAVORI DI RISTRUTTURAZ EDILIZIA CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI SPAZI, RIQUALIFICAZ ENERG-PERIZIA SUPPLETIVA			
Finanziato con : 205 - PNRR M5C2 1.039,71 € - 211 - AVANZO VINCOLATO PNRR M5C2 91.817,29 € -			
			C.I.G.: 9876009472
SIOPE: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico			C.U.P.: G38I21000600001
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario: 0064771 - RIABITAT LIGURIA S.R.L.			
Bilancio			
Anno: 2024			
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2024		Importo impegno:	1.237.633,57
Capitolo: 33550100		Subimpegni già assunti:	1.144.776,57
Oggetto: PNRR M5C2 2.1 G38I21000600001 SCUOLA LAJOLO FRAZ. S.CARLO		Subimpegno nr. 1025/15:	92.857,00
			Disponibilità residua: 0,00
Progetto:			
Resp. spesa: 20104 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI			
Resp. servizio: 6123- SCUOLE PRIMARIE			

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 18/07/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 18/07/2024