



CITTA' DI ASTI

**SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA
UFFICIO EDIFICI STORICI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 681

in data 20/04/2022

**Oggetto: POR 2014/20 FIN FESR STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA
- CUP G33J18000020004 SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO -
PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE**

**Visto Regolarità Contabile - Attestato di Copertura finanziaria/ Parere
Regolarità contabile :**

Tipologia	Numero	Anno
Impegno	885/0	2022
Impegno	622/2	2022
Impegno	622/3	2022
Impegno	783/0	2022
Impegno	622/1	2022
Impegno	623/1	2022
Impegno	1104/1	2022
Impegno	862/0	2022
Impegno	2464/0	2021
Impegno	623/2	2022
Impegno	1765/0	2022
Impegno	1103/0	2022
Impegno	896/0	2022
Impegno	800/0	2022

Oggetto: POR 2014/20 FIN FESR STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA - CUP G33J18000020004 SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20.4.2021 che ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento inserito nel Piano strategico Asti: Vino e Cultura - SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica, per un importo complessivo pari ad € 1.292.362,94 (IVA ED ONERI INCLUSI), così finanziato:
 - o per € 935.306,40 mediante contributo POR FESR;
 - o per € 340.785,14 con mutuo da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti spa;
 - o per € 16.271,40 con entrate proprie;
- la Determinazione Dirigenziale n. 543/A1905A/2021 del 29.12.2021, della Regione Piemonte che ha ammesso l'operazione "Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica", domanda n. 138101 del 5.5.2021, a contributo quantificando, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 1.169.133,00, in euro 935.306,40 l'agevolazione spettante al Comune di Asti, a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione, in coerenza con il cronoprogramma presentato dallo stesso Comune - ex Azione VI.6c.7.1;
- il prestito di euro 340.785,14 concesso in data 26.01.2022, Prot. N. 2008238/22, da Cassa Depositi e Prestiti SpA per "POR 2014/20 FIN FESR - ASTI VINO E CULTURA - MUSEO DI SANT'ANASTASIO";
- la nota del 3.2.2022, prot. 1038/2022, della Regione Piemonte che ha comunicato alle Autorità Urbane e beneficiari dell'Asse VI POR-FESR 2014-2020 "Sviluppo Urbano Sostenibile" che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 che dovrà essere disposta entro la chiusura del medesimo Programma per effetto delle rendicontazioni di spesa cofinanziate al 100% dal FESR, le spese che non saranno certificate al 31.12.2023 nell'ambito dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" - POR-FESR 2014-2020 potranno essere rendicontate entro il 31.12.2025 nell'ambito del programma operativo complementare (POC);
- il cronoprogramma dell'intervento *SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica*, aggiornato e verificato con la Regione Piemonte in data 14.3.2021, che prevede la rendicontazione dell'intervento entro giugno 2024, pertanto nell'ambito del programma operativo complementare (POC);

Considerato che a seguito di alcuni reperti archeologici non disponibili, è stata necessaria la revisione del Progetto Scientifico dell'allestimento museale ed espositivo, con conseguente variante non sostanziale al progetto esecutivo consistente in:

- Sala 22: riduzione delle epigrafi esposte;
- Sala 23: esposizione del basamento di colonnato in sostituzione del pavimento a mosaico;
- Sala 25: sulla parete di fondo sopra il muro romano, realizzazione di fondale scenografico con pannello didattico ed esposizione di n. 3 lastre scanalate di zoccolatura;

senza modificare gli importi totali in quanto la sostituzione dei reperti e i costi dei loro allestimenti vanno a compensare quanto era già previsto nel progetto esecutivo approvato con DGC n. 118 del 20.4.2021;

Considerato inoltre che:

- al fine di avere un unico operatore economico (o unico A.T.I.) per la realizzazione delle vetrine previste nel progetto degli interventi edili, impiantistici e di restauro conservativo, e quelle previste nel progetto degli interventi di allestimento museale ed espositivo, per l'ottimizzazione e migliore riuscita dell'opera, si è valutato di indire una gara per un appalto misto di lavori e di forniture, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 50/2022;
- a seguito di quanto sopra riportato è necessario aggiornare alcuni elaborati per costituirne uno unico per la gara mista di lavori e forniture come sopra riportato, in particolare:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Cronoprogramma;
 - Quadro economico;
 - Schema di contratto;
 - Piano di sicurezza;

Reso noto che con Ordine di servizio n. 1 del 9.2.2022, il RUP ha ordinato ai progettisti l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'Allestimento museale ed espositivo, come da indicazioni sopra riportate, relativamente sia alle modifiche concordate con il Comitato scientifico sia alla gara unica di appalto misto dei lavori e fornitura;

Evidenziato che:

- in data 23.2.2022 i progettisti incaricati hanno consegnato al RUP la variante non sostanziale del progetto esecutivo dell'intervento POR-FESR SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica;
- i progettisti incaricati hanno altresì redatto l'allegato Descrizione delle Opere in Miglioria per il progetto "Ampliamento attuale museo di s. Anastasio, creazione sezione archeologica";
- in data 5.4.2022 i progettisti incaricati hanno consegnato la variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, composta dai seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, artt. 24 e 33

D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016, art. 23

- ALL. P.E. DOC/ALL 000** – Elenco documentazione tecnica e grafica
- ALL. P.E. DOC/ALL 001** – Relazione Generale opere edili e di restauro conservativo
- ALL. P.E. DOC/ALL 002** – Relazione tecnica illustrativa allestimento
- ALL. P.E. DOC/ALL 003** – Relazione geologica e geotecnica
- ALL. P.E. DOC/ALL 004** – Relazioni Specialistiche – Opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica
- ALL. P.E. DOC/ALL 005** – Relazioni Specialistiche – Impianti termici
- ALL. P.E. DOC/ALL 006** – Relazioni Specialistiche – Impianto aeraulico
- ALL. P.E. DOC/ALL 007** – Relazioni Specialistiche – Impianti elettrici e similari (rivelazione fumo e incendio, videosorveglianza TCC, antintrusione) - Calcoli elettrici – Calcoli illuminotecnici
- ALL. P.E. DOC/ALL 008** – Relazioni Specialistiche – Protezione contro i fulmini – Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione
- ALL. P.E. DOC/ALL 009** – Computo Metrico Estimativo
- ALL. P.E. DOC/ALL 010** – Elenco Prezzi Unitari
- ALL. P.E. DOC/ALL 011** – Analisi Prezzi
- ALL. P.E. DOC/ALL 012** – Quadri Economici Riassuntivi
- ALL. P.E. DOC/ALL 013** – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera di cui si compongono le opere edili, di restauro ed impiantistiche
- ALL. P.E. DOC/ALL 014** – Capitolato Speciale d'Appalto
- ALL. P.E. DOC/ALL 015** – Schema di Contratto d'Appalto
- ALL. P.E. DOC/ALL 016** – Cronoprogramma Lavori
- ALL. P.E. DOC/ALL 017** – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- ALL. P.E. DOC/ALL 018** – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- ALL. P.E. DOC/ALL 019** – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

FASCICOLO PRIMO

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE E OPERE VARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

ALL. P.E. DOC 020 – INTERVENTI EDILI, IMPIANTISTICI E DI RESTAURO CONSERVATIVO

PLANIMETRIE GENERALI

- TAV. PE.P.101: Città di Asti: Planimetria generale - Localizzazione intervento
- TAV. PE.P.102: Città di Asti: Mappa figurativa- Localizzazione intervento
- TAV. PE.P.103: Rilievo Stato Attuale/Progetto - Planimetria generale piano terreno - scala 1/300
- TAV. PE.P.104: Rilievo Stato Attuale/Progetto - Planimetria generale piano seminterrato - scala 1/300

RILIEVO STATO ATTUALE PIANO PAVIMENTALE A FINE SCAVI ARCHEOLOGICI

- TAV. PE.R.105: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.106: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.107: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 22-23 - scala 1/50
- TAV. PE.R.108: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 24-25-28 - scala 1/50
- TAV. PE.R.109: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 24-26-29 - scala 1/50
- TAV. PE.R.110: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 29-30 - scala 1/50
- TAV. PE.R.111: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 27-30 - scala 1/50

RILIEVO STATO ATTUALE

- TAV. PE.R.112: Rilievo Stato Attuale - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.113: Rilievo Stato Attuale - Locale 31 deposito archeologico - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.114: Rilievo Stato Attuale - Galleria sale 22-24 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.115: Rilievo Stato Attuale - Sala 23-25 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.116: Rilievo Stato Attuale - Sala 26 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.117: Rilievo Stato Attuale - Sala 27 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.118: Rilievo Stato Attuale - Sala 28 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.119: Rilievo Stato Attuale - Sala 29 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.120: Rilievo Stato Attuale - Sala 30 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.121: Rilievo Stato Attuale - Sala ipogea 15 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.F.122: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici
- TAV. PE.F.123: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici
- TAV. PE.F.124: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici

PROGETTO ARCHITETTONICO

- TAV. PE.A.125: Demolizioni e rimozioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.125/A: Spostamento vasca di scavo didattico - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.126: Demolizioni - Nuova uscita di sicurezza - Pianta / Prospetto - scala 1/50
- TAV. PE.A.127: Demolizioni a piano pavimentale - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.128: Costruzioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.129: Costruzioni - Nuova uscita di sicurezza - Pianta / Prospetto - scala 1/50
- TAV. PE.S.130: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Localizzazione intervento
- TAV. PE.S.130/A: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/B: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/C: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/D: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/E: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/F: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale

- TAV. PE.A.131: Pavimentazioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.132: Pavimentazioni - Schema di posa e stratigrafia - scala 1/100
- TAV. PE.A.133: Protezione e valorizzazione muro romano - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.S.133/A: Protezione e valorizzazione muro romano – Progetto strutturale
- TAV. PE.A.134: Serramenti a vasistas - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.135: Porte vetrine per vani in muratura a vista preesistenti - Pianta - scala 1/50
- TAV. PE.A.136: Porte vetrine per vani in muratura a vista preesistenti - Particolari - scala 1/10-1/5
- TAV. PE.A.136/A: Porta in legno e ottone - Sala 014 - Particolari - scala 1/100 - 1/1
- TAV. PE.A.137: Canalina impianti tecnologici - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.138: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a volta - Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.139: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a volta - Pianta / Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.140: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a parete - Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.141: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Rilievo Stato Attuale - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.142: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.143: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.144: Vano movimentazione reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.144/A: Vano movimentazione reperti archeologici - Documentazione Fotografica area interven
- TAV. PE.A.145: Vano movimentazione reperti archeologici - Cancelli in metallo chiusura
- TAV. PE.S.145/A: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/B: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/C: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/D: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/E: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/F: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/G: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/H: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/I: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/L: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.A.146: Sala ipogea 15 - Progetto - Pianta / Prospetti - scala 1/100

RILIEVO STATO ATTUALE IMPIANTI

IDRICI, TERMICI ED ELETTRICI TOTALMENTE DA SMANTELLARE E RIMUOVERE

- TAV. PE.R.I.147: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.148: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.149: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.150: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.151: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100

PROGETTO IMPIANTO TERMICO

- TAV. PE.I.T.152: Progetto - Modifica distribuzione impianto termico esistente - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.153: Progetto - Impianto riscaldamento - Distribuzione primaria - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.154: Progetto - Impianto riscaldamento - Impianto sottopavimento - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.155: Progetto - Impianto riscaldamento - Sezioni tubazioni
- TAV. PE.I.T.155/A: Progetto - Unità di trattamento aria - Schema impianto

PROGETTO IMPIANTO AERAILICO

- TAV. PE.I.A.156: Progetto - Impianto di ricambio aria - Canalizzazioni prese aria esterne
- TAV. PE.I.A.157: Progetto - Impianto di ricambio aria - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.A.157/A: Progetto - Unità di trattamento aria – Specifiche tecniche
- TAV. PE.I.A.158: Progetto - Impianto di ricambio aria - Sezioni canali

PROGETTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO

- TAV. PE.I.I.159: Progetto - Modifica distribuzione impianti esistenti
- TAV. PE.I.I.160: Progetto - Impianto idrico antincendio – Sistemi antincendio
- TAV. PE.I.I.160/A: Progetto - Impianto idrico antincendio – Verifica naspi

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E SCHEMA UNIFILARE DEL QUADRO ELETTRICO

- TAV. PE.I.E.161: Progetto - Impianti elettrici e impianti speciali - Legenda e tipologia cavi elettrici
- TAV. PE.I.E.162: Progetto - Impianti elettrici - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.E.163: Progetto - Impianti speciali - Pianta - scala 1/100

- TAV. PE.I.E.163/A: Progetto - Schema funzionale impianto rivelazione e allarme incendio
- TAV. PE.I.E.163/B: Progetto - Schema funzionale impianto TVCC
- TAV. PE.I.E.164: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico esistente
- TAV. PE.I.E.165: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.166: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.167: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.167/A: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro comando luci
- TAV. PE.I.E.167/B: Progetto - Fronte Quadro elettrico

REALIZZAZIONE VETRINE IN ACCIAIO E CRISTALLO

- TAV. PE.AL.168: Progetto - Realizzazione vetrine in acciaio e cristallo - Localizzazione interventi
- TAV. PE.AL.169: Progetto - Prescrizioni generali per tutte le opere in acciaio e cristallo
- TAV. PE.AL.170: Progetto - Vetrine in acciaio e cristallo
- TAV. PE.AL.171: Progetto - Sala 27 - Vetrine AM5,6,7,8,9
- TAV. PE.AL.172: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PE.AL.173: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PE.AL.174: Progetto - Sala 27 - Vetrine AM5,6,7,8,9
- TAV. PE.AL.175: Progetto - Vetrina passante nella muratura - mod. VMP
- TAV. PE.AL.176: Progetto - Vetrina ad apertura con pistoni laterali - mod. VPP

RESTAURO CONSERVATIVO ARREDI

- TAV. PE.RA.177: Progetto - Restauro conservativo arredi - Localizzazione interventi
- TAV. PE.RA.178: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Descrizione interventi
- TAV. PE.RA.179: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Documentazione fotografica
- TAV. PE.RA.180: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Documentazione fotografica
- TAV. PE.RA.181: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sezione Egizia / Descrizione interventi
- TAV. PE.RA.182: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sezione Egizia / Doc. fotografica
- TAV. PE.RA.183: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sez Egizia e anfore/ Doc. fotografica
- TAV. PE.RA.184: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sez Egizia - colonne / Doc. fotografica

RESTAURO CONSERVATIVO REPERTI ARCHEOLOGICI

- TAV. PE.RL.185: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Localizzazione interventi
- TAV. PE.RL.186: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.187: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.188: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.189: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Ceramica
- TAV. PE.RL.190: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Metalli

FASCICOLO SECONDO

INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

ALL. PDE.ALL. 021 – INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

PLANIMETRIE

- **TAV. PDE.ALL.201:** Città di Asti: Planimetria generale - Localizzazione interventi
- **TAV. PDE.ALL.202:** Città di Asti: Mappa figurativa- Localizzazione interventi
- **TAV. PDE.ALL.203:** Il Museo - Planimetria - Localizzazione interventi - scala 1/300
- **TAV. PDE.ALL.204:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta - scala /100

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA VETRINE E STRUTTURE ESPOSITIVE CON ALL'INTERNO I REPERTI ARCHEOLOGICI IN ESPOSIZIONE NELL'ATTUALE MUSEO ARCHEOLOGICO NEL COMPLESSO DEL SAN PIETRO IN CONSAVIA

- **TAV. PDE.ALL.205:** Museo archeologico in San Pietro - Pianta - scala 1/200
- **TAV. PDE.ALL.206:** Museo archeologico in San Pietro - Documentazione fotografica
- **TAV. PDE.ALL.207:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "A1"
- **TAV. PDE.ALL.208:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "A2"
- **TAV. PDE.ALL.209:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "B"
- **TAV. PDE.ALL.210:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C1"
- **TAV. PDE.ALL.211:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C2"
- **TAV. PDE.ALL.212:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C3"
- **TAV. PDE.ALL.213:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D1"
- **TAV. PDE.ALL.214:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D2"
- **TAV. PDE.ALL.215:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D3"
- **TAV. PDE.ALL.216:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D4"
- **TAV. PDE.ALL.217:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E1"
- **TAV. PDE.ALL.218:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E2"
- **TAV. PDE.ALL.219:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E3"
- **TAV. PDE.ALL.220:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E4"
- **TAV. PDE.ALL.221:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "F1"
- **TAV. PDE.ALL.222:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "F2"
- **TAV. PDE.ALL.223:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "G"
- **TAV. PDE.ALL.224:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "H"
- **TAV. PDE.ALL.225:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "L1-L1-L3"
- **TAV. PDE.ALL.226:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "L4-L5-M"
- **TAV. PDE.ALL.227:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "N"
- **TAV. PDE.ALL.228:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "O"
- **TAV. PDE.ALL.229:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "P-Q-R"
- **TAV. PDE.ALL.230:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "S"

ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

- **TAV. PDE.ALL.231:** Progetto - Aree tematiche e percorsi di visita - Pianta - scala 1/100
- **TAV. PDE.ALL.232:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta - scala 1/100
- **TAV. PDE.ALL.232/A:** Progetto - Pannelli didattici e strutture multimediali

STRUTTURE ESPOSITIVE / VETRINE / PANNELLI DIDATTICI

- **TAV. PDE.ALL.233:** Progetto - Prescrizioni generali per tutte le opere in acciaio e cristallo
- **TAV. PDE.ALL.234:** Progetto - Prescrizioni interventi restauro conservativo vetrine in legno
- **TAV. PDE.ALL.235:** Progetto - Prescrizioni interventi restauro vetrine in legno e vetro (sez. Egizia)
- **TAV. PDE.ALL.236:** Progetto - Strutture per esposizione epigrafi
- **TAV. PDE.ALL.237:** Progetto - Strutture per esposizione epigrafi

- TAV. PDE.ALL.238: Progetto - Strutture per esposizione epigrafi
- TAV. PDE.ALL.239: Progetto - Vetrina tuttovetro - mod. VTV/1-2
- TAV. PDE.ALL.240: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.241: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.242: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.243: Progetto - Vetrina passante nella muratura - mod. VMP
- TAV. PDE.ALL.244: Progetto - Vetrina ad apertura con pistoni laterali - mod. VPP
- TAV. PDE.ALL.245: Progetto - Pannello didattico per didascalia su struttura espositiva - PDD
- TAV. PDE.ALL.246: Progetto - Pannello didattico informativo su struttura espositiva - PDS
- TAV. PDE.ALL.247: Progetto - Pannello didattico informativo a muro - PDM
- TAV. PDE.ALL.248: Progetto - Struttura didascalie per vetrine di nuova realizzazione
- TAV. PDE.ALL.248/A: Progetto - Struttura per base colonna - STL1
- TAV. PDE.ALL.249: Progetto - Caratteri di stampa per titoli, testi e didascalie
- TAV. PDE.ALL.250: Progetto - Area Accoglienza e Struttura "SE" - Localizzazione
- TAV. PDE.ALL.251: Progetto - Sala 14 /Sala accoglienza - Pianta e prospetti - scala 1/100
- TAV. PDE.ALL.251/A: Progetto - Sala 14 /Sala accoglienza - Modellini e piante 3D per non vedenti
- TAV. PDE.ALL.252: Progetto - Galleria/Sala 22 - Struttura "SE" - Pianta e prospetti - scala 1/20

SEZIONE EPIGRAFI - GALLERIA/SALA 22

- TAV. PDE.ALL.253: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta 1/100
- TAV. PDE.ALL.254: Progetto - Corridoio/Sala 22 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.255: Progetto - Corridoio/Sala 22 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.256: Progetto - Vetrine AM13 E AM14 - Urne cinerarie
- TAV. PDE.ALL.257: Progetto - Urne cinerarie - Documentazione fotografica
- TAV. PDE.ALL.258: Progetto - Epigrafi: I militari
- TAV. PDE.ALL.259: Progetto - Epigrafi: Gli artigiani
- TAV. PDE.ALL.260: Progetto - Epigrafi: I magistrati
- TAV. PDE.ALL.261: Progetto - Epigrafi: Donne e uomini
- TAV. PDE.ALL.262: Progetto - Epigrafi: Donne e uomini

SEZIONE COLLEZIONISMO ANTICO - SALE 24, 26, 28, 29

- TAV. PDE.ALL.263: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- TAV. PDE.ALL.264: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.265: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.266: Progetto - Sala 26 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.267: Progetto - Sala 26 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.268: Progetto - Sala 28 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.269: Progetto - Sala 28 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.270: Progetto - Sala 29 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.271: Progetto - Sala 29 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.272: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Strutture "N" - Anfore con supporto
- TAV. PDE.ALL.273: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Vetrina "E1" - Metalli protostorici
- TAV. PDE.ALL.274: Progetto - Sala 26 - Vetrina "A1" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.275: Progetto - Sala 26 - Vetrina "A2" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.276: Progetto - Sala 26 - Vetrina "B" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.277: Progetto - Sala 26 - Vetrina centrale AM1 - Simposio greco
- TAV. PDE.ALL.278: Progetto - Sala 26 - Vetrina in passata AM25 - Metalli romani
- TAV. PDE.ALL.279: Progetto - Sala 28 - Vetrine AM23 - AM24 - Materiali ceramici medioevali
- TAV. PDE.ALL.280: Progetto - Sala 28 - Spazi Vetrina AM10 - AM11 - AM12
- TAV. PDE.ALL.281: Progetto - Sala 29 - Spazio Vetrina AM2 - Anfore senza supporto
- TAV. PDE.ALL.282: Progetto - Sala 29 - Spazio Vetrina AM3 - Vasellame romano e preromano
- TAV. PDE.ALL.283: Progetto - Sala 29 - Vetrina AM4 - Collezione vetri romani

SEZIONE EGIZIA - SALE 27 e 30

- TAV. PDE.ALL.284: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- TAV. PDE.ALL.285: Progetto - Sale 27 e 30 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.286: Progetto - Sala 27 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.287: Progetto - Sala 30 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.288: Progetto - Sala 27 - Vetrina sarcofago Signora delle Ninfee MM1

- **TAV. PDE.ALL.289:** Progetto - Sala 27 - Vetrina sarcofago Signora delle Ninfee MM1
- **TAV. PDE.ALL.290:** Progetto - Sala 27 e 30 - Vettrine sarcofago MM2 e MM3
- **TAV. PDE.ALL.291:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "F1"
- **TAV. PDE.ALL.292:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "F2"
- **TAV. PDE.ALL.293:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "G"
- **TAV. PDE.ALL.294:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "H"
- **TAV. PDE.ALL.295:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.296:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.297:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.298:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.299:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.300:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9 - Reperti esposti
- **TAV. PDE.ALL.301:** Progetto - Sala 27 - Strutture L1 e L2

SEZIONE ASTI ANTICA - SALE 23 e 25

- **TAV. PDE.ALL.302:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- **TAV. PDE.ALL.303:** Progetto - Sale 23 e 25 - Pianta - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.304:** Progetto - Sala 23 - Prospetti - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.305:** Progetto - Sala 25 - Prospetti - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.306:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vettrine AM15,16,17,18,19,20,21,22
- **TAV. PDE.ALL.307:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM17
- **TAV. PDE.ALL.308:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vettrine AM15,16,17,18,19,20,21,22
- **TAV. PDE.ALL.309:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM19 - Il tesoretto monetale
- **TAV. PDE.ALL.310:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM26
- **TAV. PDE.ALL.311:** Progetto - Sale 23 e 25 - Struttura espositiva *Il Municipium romano*
- **TAV. PDE.ALL.312:** Progetto - Sale 23 e 25 - Struttura espositiva per *Hasta romana*

TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

- **TAV. PDE.ALL.313:** Progetto - Tecnologie multimediali - Localizzazione
- **TAV. PDE.ALL.314:** Progetto - Tecnologie multimediali - Localizzazione
- **TAV. PDE.ALL.315/A:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti
- **TAV. PDE.ALL.315/B:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti
- **TAV. PDE.ALL.315/C:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti

Preso atto del VERBALE DI VALIDAZIONE della variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 6.4.2022, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - **Allegato B**;

Visto il quadro economico dell'intervento relativo a "Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica", per un importo complessivo pari ad € 1.292.362,94 (IVA ED ONERI INCLUSI), come di seguito riportato:

3 - MUSEO SANT'ANASTASIO - PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010 ART. 16 COMMA 1		
2a) OPERE EDILI E DI RESTAURO CONSERVATIVO		
		euro
a1	Opere edili e di restauro conservativo	286.696,76
a2	Interventi strutturali	61.435,95
a3	Impianto idrico, sanitario, termico e aeraulico	87.528,91
a4	Impianto antincendio	2.277,43
a5	Impianti elettrici e speciali	76.648,38
a6	Realizzazione ed installazione vetrine e strutture espositive e museali	46.188,00
a7	Restauro conservativo e riqualificazione vetrine antiche	10.749,46
a8	Restauro conservativo vetrine antiche sez. Egitto	11.514,00
a9	Restauro conservativo reperti archeologici: lapidei	40.264,50
a10	Restauro conservativo reperti archeologici: ceramica	32.994,66
a11	Restauro conservativo reperti archeologici: metalli	6.998,13
a	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	663.296,18
b1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.600,00
b	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	3.600,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	666.896,18
2b) ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO		
		euro
1	Movimentazione, trasporto e posizionamento reperti archeologici	10.015,00
2	Assistenza di restauratore qualificato per la movimentazione dei reperti archeologici	2.890,00
3	Strutture espositive per epigrafi	40.660,00
4	Struttura espositiva di grandi dimensioni nelle sale 23 e 25 con 8 vetrine e 6 pannelli didattici	41.891,00
5	Vetrina espositiva tutto vetro AM24 nella sala 28	5.256,00
6	Vetrina espositiva tutto vetro AM23 nella sala 28	5.256,00
7	Vetrina espositiva tutto vetro MM1, Signora delle Ninfee, nella sala 27	6.780,00
8	Vetrina espositiva a pianta triangolare, AM26 nella sala 23	4.691,00
9	Vetrina espositiva tutto vetro AM1, nella sala 26	4.777,00
10	Pannelli didattici per didascalie su strutture espositive	2.889,00
11	Pannelli didattici su strutture espositive	2.100,00
12	Pannelli didattici su muri	2.340,00
13	Tenda a fili per proiezione all'ingresso della sezione egizia	450,00
14	Gigantografie ad alta definizione per fondali scenografici	3.180,00
15	Pannelli didattici	2.055,00
16	Struttura multimediale "Hasta romana"	7.480,00
17	Computer da 24" all in one touchscreen ultra slim con staffa di supporto	5.200,00
18	Videoproiettori integrati con staffa di supporto	5.584,00
19	Sedie per sala accoglienza, locale 014	537,00
20	Struttura per esposizione mosaico della Domus della cattedrale	2.150,45
21	Cornici in resina dorata antichizzata	200,00
22	Realizzazione filmati e file di stampa per didascalie e pannelli didattici e produzione e caricamento dati con chiavetta USB sui vari monitor touchscreen	4.303,00
23	Realizzazione n. 5 filmati con relativa installazione	24.114,00
a	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	184.798,45
b1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	266,55
b	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	266,55
B	TOTALE IMPORTO FORNITURE	185.065,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE SOGGETTO A RIBASSO	848.094,63
	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.866,55
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE	851.961,18
C	Somme a disposizione	euro
	LAVORI DI SCAVI ARCHEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LOTTO I (già realizzati)	56.429,78
1	IVA 10% LAVORI	5.642,98
	TOTALE SCAVI ARCHEOLOGICI	62.072,76
	Spese tecniche 1) Progettazione esecutiva LOTTO I e LOTTO II Lavori+Allestimento, CPI, Direzione lavori LOTTO I	64.579,37
2	CNPAIA 4%	2.583,17
	I.V.A 22%	14.775,76
	TOTALE Spese tecniche 1) Progettazione esecutiva LOTTO I e II, CPI, Direzione lavori LOTTO I	81.938,30
	Spese tecniche 2) Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione LOTTO I - Sicurezza in fase di progettazione LOTTO II Lavori+Allestimento	19.852,40
3	CNPAIA 4%	794,09
	I.V.A 22%	4.542,23
	TOTALE Spese tecniche 2) Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione LOTTO I - Sicurezza in fase di progettazione LOTTO II	25.188,72
	Spese tecniche 3) DL, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - LOTTO II LAVORI +ALLESTIMENTO	77.716,72
4	CNPAIA 4%	3.108,67
	I.V.A 22%	17.781,58
	TOTALE Spese tecniche 3) DL e CSE Lotto II	98.606,97
	Spese tecniche 4) Verifica, validazione e assistenza al RUP - LOTTO II Lavori	6.801,41
5	CNPAIA 4%	272,06
	I.V.A 22%	1.556,16
	Totale Spese tecniche 4) Verifica, validazione e ass. RUP Lotto II - Opere edili, impiantistiche	8.629,63
6	Spese tecniche 5) incarico archeologo (esente IVA)	
	Totale spese tecniche 5) Archeologo	10.000,00
	Spese tecniche 6) Incarico restauratrice	680,00
7	I.V.A 22%	149,60
	Totale spese tecniche 6) Restauratrice	829,60
	Contribuzione ad ANAC	
	per gara affidamento lavori scavi archeologici DD 2218 del 6.11.2019	30,00
	per gara servizio tecnico progettazione e servizio tecnico CSP	-
	per gara sopra soglia affidamento servizio DL, CSE per lavori e allestimento	30,00
	per gara servizio tecnico affid. Verifica e validazione	-
	per gara affidamento lavori	375,00
	Totale spese contribuzione ANAC	435,00
9	Spese di gara	
	1. spese di gara per affidamento servizi tecnici	-
	2. spese di gara per affidamento lavori	2.620,89
	Totale spese di gara	2.620,89
10	IVA 10% LAVORI	66.689,62
11	IVA 10% ALLESTIMENTO - REALIZZAZIONE Strutture espositive	12.027,00
12	IVA 22% ALLESTIMENTO - Arredi e tecnologie multimediali	14.254,90
13	Fondo incentivi destinati alle funzioni tecniche assegnate al personale interno ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	2.235,57
14	Accantonamento residuo ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	12.611,03
15	Incarico restauratore per Relazione stato conservazione reperti	1.024,80
16	Presentazione patriche presso Enti	400,00
17	Imprevisti (IVA inclusa)	40.836,97
C	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	440.401,76
A+B+C	TOTALE OPERA	1.292.362,94

Considerato che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9.12.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023/2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio “2022 – 2023 - 2024” tra i cui allegati figurava il Piano Triennale Investimenti ed Opere Pubbliche 2022/2024 all’interno del quale rientra la Scheda 540/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 21.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, nei suoi aspetti finanziari, per l'esercizio 2022/2023/2024 articolato per centri di costo e centri di responsabilità;
- la scheda 540 del Piano Triennale Investimenti ed OO.PP., intervento “MUSEO DI SANT’ANASTASIO”, è pari ad € 1.292.362,94, così finanziati:
 - o per € 935.306,40 mediante contributo POR FESR;
 - o per € 340.785,14 con mutuo da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti spa;
 - o per € 16.271,40 con entrate proprie;

Rilevato che è stato individuato l’Ing. Paolo CARANTONI, Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica, quale:

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 2.1 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e s.m.e i.;
- Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08, e dell’art. 6 lettera e) delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007/2017;

Preso atto che il sottoscritto RUP non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 23 comma 16 D. Lgs. n. 50/2016, ha valutato che il valore economico del progetto esecutivo è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza;

Precisato che la spesa complessiva di euro **1.292.362,94** (IVA ED ONERI INCLUSI), dell’intervento denominato POR–FESR 2014/2020 – STRATEGIA URBANA “ASTI: VINO E CULTURA” – “Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant’Anastasio, con la creazione della sezione archeologica”, obiettivo tematico OT6, trova copertura alla scheda 540 del Piano OOPP, capitolo 33720208, CdC 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI, CdR 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI del Bilancio comunale, nel modo seguente:

Spesa ammissibile al finanziamento

SOMME AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2019	1820/1	51.138,31		Scavi archeologici	POR-FESR

	2263/0	5.142,31	81.686,86	Coordinamento sicurezza SCAVI	
	2268/0	8.995,53		DL Scavi	
	2714/0	30,00		ANAC	
	1730/0	1.639,87		Coordinamento sicurezza- variante SCAVI	
	2729/0	3.806,39		DL - variante Scavi	
	1820/0	10.934,45		Scavi archeologici - variante	
2020	1084/0	6.000,00	6.000,00	Incarico Archeologo	POR-FESR
2021	990/0	49.089,87	95.114,45	Progettazione esecutivo	POR-FESR
	1536/0	20.046,51		Progettazione esecutivo	
	788/0	14.121,74		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	1499/0	4.284,80		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	731/0	30,00		ANAC	
	1170/0	6.711,93		Verifica e validazione	
	1814/0	829,60		Movimentazione reperti	
2022	783/0	4.000,00	752.505,09	Incarico Archeologo	POR-FESR
	862/0	1.917,70		Verifica e validazione	
	885/0	32.485,40		Incarico DL - quota ammissibile	
	1103/0	245,51		Lavori - Opere edili	
	896/0	74.414,92		Lavori - Opere edili	
	800/0	4.064,44		Lavori - Opere edili	
	da impegnare	588.171,31		Lavori - Opere edili	
	da impegnare	47.205,81		Quota Iva Lavori - Opere edili	
	TOTALE POR-FESR			935.306,40	
2022	622/0/2022 quota	19.483,81	233.826,60	Quota Iva Lavori - Opere edili	MUTUO
	622/0/2022 quota	185.065,00		Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	26.281,90		IVA Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	375,00		Spese di gara Affidamento lavori	
	622/0/2022 quota	2.620,89		ANAC Affidamento lavori	
TOTALE COFI		233.826,60	233.826,60		

Spesa NON ammissibile al finanziamento

SOMME NON AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2020	2107/0	400,00	400,00	Verifica progetto VVFF	Entrate
2021	2464/0	1.024,80	1.024,80	Relazione stato conservazione reperti	Entrate
2022	623/0/2022 quota	66.121,57	121.805,14	Incarico DL - quota NON ammissibile	Mutuo
	623/0/2022 quota	40.836,97		Imprevisti	Mutuo
	1104/0/2022	14.846,60		Accantonamento ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	Entrate
TOTALE SOMME NON AMMISSIBILI		123.229,94	123.229,94		

TOTALE INTERVENTO	1.292.362,94	1.292.362,94		
--------------------------	---------------------	---------------------	--	--

come da attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e tributi;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dello Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE D E T E R M I N A

- 1) di approvare la variante non sostanziale del progetto esecutivo dell'intervento POR-FESR 2014/2020 – STRATEGIA URBANA “ASTI: VINO E CULTURA” – “Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica”, obiettivo tematico OT6, scheda 540 del Piano OOPP, capitolo 33720208, CdC 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI, CdR 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI del Bilancio comunale, per una spesa complessiva di euro **1.292.362,94** (IVA ED ONERI INCLUSI), come precisata nel quadro economico sopra riportato e composto dagli elaborati indicati in premessa, uniti come **Allegato A)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il Verbale di validazione della variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 6.4.2022, e allegato al presente provvedimento come **Allegato B)**, quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di precisare che la spesa complessiva di € **1.292.362,94** trova copertura finanziaria alla scheda 540 del Piano OOPP, capitolo 33720208 del Bilancio Comunale, come di seguito specificato:

Spesa ammissibile al finanziamento

SOMME AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2019	1820/1	51.138,31	81.686,86	Scavi archeologici	POR-FESR
	2263/0	5.142,31		Coordinamento sicurezza SCAVI	
	2268/0	8.995,53		DL Scavi	
	2714/0	30,00		ANAC	
	1730/0	1.639,87		Coordinamento sicurezza- variante SCAVI	
	2729/0	3.806,39		DL - variante Scavi	
	1820/0	10.934,45		Scavi archeologici - variante	
2020	1084/0	6.000,00	6.000,00	Incarico Archeologo	POR-FESR

2021	990/0	49.089,87	95.114,45	Progettazione esecutivo	POR-FESR
	1536/0	20.046,51		Progettazione esecutivo	
	788/0	14.121,74		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	1499/0	4.284,80		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	731/0	30,00		ANAC	
	1170/0	6.711,93		Verifica e validazione	
	1814/0	829,60		Movimentazione reperti	
	2022	783/0		4.000,00	
862/0		1.917,70	Verifica e validazione		
885/0		32.485,40	Incarico DL - quota ammissibile		
1103/0		245,51	Lavori - Opere edili		
896/0		74.414,92	Lavori - Opere edili		
800/0		4.064,44	Lavori - Opere edili		
da impegnare		588.171,31	Lavori - Opere edili		
da impegnare		47.205,81	Quota Iva Lavori - Opere edili		
TOTALE POR-FESR		935.306,40	935.306,40		
2022	622/0/2022 quota	19.483,81	233.826,60	Quota Iva Lavori - Opere edili	MUTUO
	622/0/2022 quota	185.065,00		Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	26.281,90		IVA Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	375,00		Spese di gara Affidamento lavori	
	622/0/2022 quota	2.620,89		ANAC Affidamento lavori	
TOTALE COFI		233.826,60	233.826,60		

Spesa NON ammissibile al finanziamento

SOMME NON AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2020	2107/0	400,00	400,00	Verifica progetto VVFF	Entrate
2021	2464/0	1.024,80	1.024,80	Relazione stato conservazione reperti	Entrate
2022	623/0/2022 quota	66.121,57	121.805,14	Incarico DL - quota NON ammissibile	Mutuo
	623/0/2022 quota	40.836,97		Imprevisti	Mutuo
	1104/0/2022	14.846,60		Accantonamento ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	Entrate
TOTALE SOMME NON AMMISSIBILI		123.229,94	123.229,94		

TOTALE INTERVENTO	1.292.362,94	1.292.362,94		
-------------------	--------------	--------------	--	--

come da attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente del settore Ragioneria, Bilancio e Tributi.

- 4) di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

- 5) che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 6) di mandare al Dirigente del Settore interessato per i conseguenti atti ed adempimenti, finalizzati alla realizzazione dell'opera.

CUTIVO- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE.

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20.4.2021 che ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento inserito nel Piano strategico Asti: Vino e Cultura - SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica, per un importo complessivo pari ad € 1.292.362,94 (IVA ED ONERI INCLUSI), così finanziato:
 - o per € 935.306,40 mediante contributo POR FESR;
 - o per € 340.785,14 con mutuo da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti spa;
 - o per € 16.271,40 con entrate proprie;
- la Determinazione Dirigenziale n. 543/A1905A/2021 del 29.12.2021, della Regione Piemonte che ha ammesso l'operazione "Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica", domanda n. 138101 del 5.5.2021, a contributo quantificando, a fronte di un investimento ammissibile pari a euro 1.169.133,00, in euro 935.306,40 l'agevolazione spettante al Comune di Asti, a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione, in coerenza con il cronoprogramma presentato dallo stesso Comune - ex Azione VI.6c.7.1;
- il prestito di euro 340.785,14 concesso in data 26.01.2022, Prot. N. 2008238/22, da Cassa Depositi e Prestiti SpA per "POR 2014/20 FIN FESR - ASTI VINO E CULTURA - MUSEO DI SANT'ANASTASIO";
- la nota del 3.2.2022, prot. 1038/2022, della Regione Piemonte che ha comunicato alle Autorità Urbane e beneficiari dell'Asse VI POR-FESR 2014-2020 "Sviluppo Urbano Sostenibile" che, a seguito della riduzione della dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 che dovrà essere disposta entro la chiusura del medesimo Programma per effetto delle rendicontazioni di spesa cofinanziate al 100% dal FESR, le spese che non saranno certificate al 31.12.2023 nell'ambito dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" - POR-FESR 2014-2020 potranno essere rendicontate entro il 31.12.2025 nell'ambito del programma operativo complementare (POC);
- il cronoprogramma dell'intervento *SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica*, aggiornato e verificato con la Regione Piemonte in data 14.3.2021, che prevede la rendicontazione dell'intervento entro giugno 2024, pertanto nell'ambito del programma operativo complementare (POC);

Considerato che a seguito di alcuni reperti archeologici non disponibili, è stata necessaria la revisione del Progetto Scientifico dell'allestimento museale ed espositivo, con conseguente variante non sostanziale al progetto esecutivo consistente in:

- Sala 22: riduzione delle epigrafi esposte;
- Sala 23: esposizione del basamento di colonnato in sostituzione del pavimento a mosaico;
- Sala 25: sulla parete di fondo sopra il muro romano, realizzazione di fondale scenografico con pannello didattico ed esposizione di n. 3 lastre scanalate di zoccolatura;

senza modificare gli importi totali in quanto la sostituzione dei reperti e i costi dei loro allestimenti vanno a compensare quanto era già previsto nel progetto esecutivo approvato con DGC n. 118 del 20.4.2021;

Considerato inoltre che:

- al fine di avere un unico operatore economico (o unico A.T.I.) per la realizzazione delle vetrine previste nel progetto degli interventi edili, impiantistici e di restauro conservativo, e quelle previste nel progetto degli interventi di allestimento museale ed espositivo, per l'ottimizzazione e migliore riuscita dell'opera, si è valutato di indire una gara per un appalto misto di lavori e di forniture, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 50/2022;
- a seguito di quanto sopra riportato è necessario aggiornare alcuni elaborati per costituirne uno unico per la gara mista di lavori e forniture come sopra riportato, in particolare:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Cronoprogramma;
 - Quadro economico;
 - Schema di contratto;
 - Piano di sicurezza;

Reso noto che con Ordine di servizio n. 1 del 9.2.2022, il RUP ha ordinato ai progettisti l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'Allestimento museale ed espositivo, come da indicazioni sopra riportate, relativamente sia alle modifiche concordate con il Comitato scientifico sia alla gara unica di appalto misto dei lavori e fornitura;

Evidenziato che:

- in data 23.2.2022 i progettisti incaricati hanno consegnato al RUP la variante non sostanziale del progetto esecutivo dell'intervento POR-FESR SCHEDA 3 "MUSEO SANT'ANASTASIO" - Azione 1.1 b) - Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica;
- i progettisti incaricati hanno altresì redatto l'allegato Descrizione delle Opere in Miglioria per il progetto "Ampliamento attuale museo di s. Anastasio, creazione sezione archeologica";
- in data 5.4.2022 i progettisti incaricati hanno consegnato la variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, composta dai seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE TECNICA

D.P.R. n. 207 in data 05/10/2010, artt. 24 e 33

D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016, art. 23

- ALL. P.E. DOC/ALL 000** – Elenco documentazione tecnica e grafica
- ALL. P.E. DOC/ALL 001** – Relazione Generale opere edili e di restauro conservativo
- ALL. P.E. DOC/ALL 002** – Relazione tecnica illustrativa allestimento
- ALL. P.E. DOC/ALL 003** – Relazione geologica e geotecnica
- ALL. P.E. DOC/ALL 004** – Relazioni Specialistiche – Opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica
- ALL. P.E. DOC/ALL 005** – Relazioni Specialistiche – Impianti termici
- ALL. P.E. DOC/ALL 006** – Relazioni Specialistiche – Impianto aeraulico
- ALL. P.E. DOC/ALL 007** – Relazioni Specialistiche – Impianti elettrici e similari (rivelazione fumo e incendio, videosorveglianza TCC, antintrusione) - Calcoli elettrici – Calcoli illuminotecnici
- ALL. P.E. DOC/ALL 008** – Relazioni Specialistiche – Protezione contro i fulmini – Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione
- ALL. P.E. DOC/ALL 009** – Computo Metrico Estimativo
- ALL. P.E. DOC/ALL 010** – Elenco Prezzi Unitari
- ALL. P.E. DOC/ALL 011** – Analisi Prezzi
- ALL. P.E. DOC/ALL 012** – Quadri Economici Riassuntivi
- ALL. P.E. DOC/ALL 013** – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera di cui si compongono le opere edili, di restauro ed impiantistiche
- ALL. P.E. DOC/ALL 014** – Capitolato Speciale d'Appalto
- ALL. P.E. DOC/ALL 015** – Schema di Contratto d'Appalto
- ALL. P.E. DOC/ALL 016** – Cronoprogramma Lavori
- ALL. P.E. DOC/ALL 017** – Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- ALL. P.E. DOC/ALL 018** – Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- ALL. P.E. DOC/ALL 019** – Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

FASCICOLO PRIMO

INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE E OPERE VARIE EDILI ED IMPIANTISTICHE

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

ALL. P.E. DOC 020 – INTERVENTI EDILI, IMPIANTISTICI E DI RESTAURO CONSERVATIVO

PLANIMETRIE GENERALI

- TAV. PE.P.101: Città di Asti: Planimetria generale - Localizzazione intervento
- TAV. PE.P.102: Città di Asti: Mappa figurativa- Localizzazione intervento
- TAV. PE.P.103: Rilievo Stato Attuale/Progetto - Planimetria generale piano terreno - scala 1/300
- TAV. PE.P.104: Rilievo Stato Attuale/Progetto - Planimetria generale piano seminterrato - scala 1/300

RILIEVO STATO ATTUALE PIANO PAVIMENTALE A FINE SCAVI ARCHEOLOGICI

- TAV. PE.R.105: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.106: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.107: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 22-23 - scala 1/50
- TAV. PE.R.108: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 24-25-28 - scala 1/50
- TAV. PE.R.109: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 24-26-29 - scala 1/50
- TAV. PE.R.110: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 29-30 - scala 1/50
- TAV. PE.R.111: Rilievo Stato Attuale - Quote scavo archeologico - Pianta locali 27-30 - scala 1/50

RILIEVO STATO ATTUALE

- TAV. PE.R.112: Rilievo Stato Attuale - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.R.113: Rilievo Stato Attuale - Locale 31 deposito archeologico - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.114: Rilievo Stato Attuale - Galleria sale 22-24 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.115: Rilievo Stato Attuale - Sala 23-25 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.116: Rilievo Stato Attuale - Sala 26 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.117: Rilievo Stato Attuale - Sala 27 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.118: Rilievo Stato Attuale - Sala 28 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.119: Rilievo Stato Attuale - Sala 29 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.120: Rilievo Stato Attuale - Sala 30 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.R.121: Rilievo Stato Attuale - Sala ipogea 15 - Pianta / Prospetti - scala 1/100
- TAV. PE.F.122: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici
- TAV. PE.F.123: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici
- TAV. PE.F.124: Documentazione fotografica stato di fatto a fine scavi archeologici

PROGETTO ARCHITETTONICO

- TAV. PE.A.125: Demolizioni e rimozioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.125/A: Spostamento vasca di scavo didattico - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.126: Demolizioni - Nuova uscita di sicurezza - Pianta / Prospetto - scala 1/50
- TAV. PE.A.127: Demolizioni a piano pavimentale - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.128: Costruzioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.129: Costruzioni - Nuova uscita di sicurezza - Pianta / Prospetto - scala 1/50
- TAV. PE.S.130: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Localizzazione intervento
- TAV. PE.S.130/A: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/B: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/C: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/D: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/E: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.130/F: Interventi strutturali - Nuova uscita di sicurezza – Progetto strutturale

- TAV. PE.A.131: Pavimentazioni - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.132: Pavimentazioni - Schema di posa e stratigrafia - scala 1/100
- TAV. PE.A.133: Protezione e valorizzazione muro romano - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.S.133/A: Protezione e valorizzazione muro romano – Progetto strutturale
- TAV. PE.A.134: Serramenti a vasistas - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.135: Porte vetrine per vani in muratura a vista preesistenti - Pianta - scala 1/50
- TAV. PE.A.136: Porte vetrine per vani in muratura a vista preesistenti - Particolari - scala 1/10-1/5
- TAV. PE.A.136/A: Porta in legno e ottone - Sala 014 - Particolari - scala 1/100 - 1/1
- TAV. PE.A.137: Canalina impianti tecnologici - Pianta generale - scala 1/100
- TAV. PE.A.138: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a volta - Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.139: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a volta - Pianta / Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.140: Canalina impianti tecnologici - Tipologia a parete - Sezione - scala 1/10
- TAV. PE.A.141: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Rilievo Stato Attuale - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.142: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.143: Sala 31 - Deposito reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.144: Vano movimentazione reperti archeologici - Progetto - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.A.144/A: Vano movimentazione reperti archeologici - Documentazione Fotografica area interven
- TAV. PE.A.145: Vano movimentazione reperti archeologici - Cancelli in metallo chiusura
- TAV. PE.S.145/A: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/B: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/C: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/D: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/E: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/F: Vano movimentazione reperti archeologici – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/G: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/H: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/I: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.S.145/L: Apertura passata dal deposito al vano – Progetto strutturale
- TAV. PE.A.146: Sala ipogea 15 - Progetto - Pianta / Prospetti - scala 1/100

RILIEVO STATO ATTUALE IMPIANTI

IDRICI, TERMICI ED ELETTRICI TOTALMENTE DA SMANTELLARE E RIMUOVERE

- TAV. PE.R.I.147: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.148: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.149: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.150: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.R.I.151: Rilievo Stato Attuale / Progetto - Rimozione impianti - Pianta - scala 1/100

PROGETTO IMPIANTO TERMICO

- TAV. PE.I.T.152: Progetto - Modifica distribuzione impianto termico esistente - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.153: Progetto - Impianto riscaldamento - Distribuzione primaria - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.154: Progetto - Impianto riscaldamento - Impianto sottopavimento - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.T.155: Progetto - Impianto riscaldamento - Sezioni tubazioni
- TAV. PE.I.T.155/A: Progetto - Unità di trattamento aria - Schema impianto

PROGETTO IMPIANTO AERAUICO

- TAV. PE.I.A.156: Progetto - Impianto di ricambio aria - Canalizzazioni prese aria esterne
- TAV. PE.I.A.157: Progetto - Impianto di ricambio aria - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.A.157/A: Progetto - Unità di trattamento aria – Specifiche tecniche
- TAV. PE.I.A.158: Progetto - Impianto di ricambio aria - Sezioni canali

PROGETTO IMPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO

- TAV. PE.I.I.159: Progetto - Modifica distribuzione impianti esistenti
- TAV. PE.I.I.160: Progetto - Impianto idrico antincendio – Sistemi antincendio
- TAV. PE.I.I.160/A: Progetto - Impianto idrico antincendio – Verifica naspi

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E SCHEMA UNIFILARE DEL QUADRO ELETTRICO

- TAV. PE.I.E.161: Progetto - Impianti elettrici e impianti speciali - Legenda e tipologia cavi elettrici
- TAV. PE.I.E.162: Progetto - Impianti elettrici - Pianta - scala 1/100
- TAV. PE.I.E.163: Progetto - Impianti speciali - Pianta - scala 1/100

- TAV. PE.I.E.163/A: Progetto - Schema funzionale impianto rivelazione e allarme incendio
- TAV. PE.I.E.163/B: Progetto - Schema funzionale impianto TVCC
- TAV. PE.I.E.164: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico esistente
- TAV. PE.I.E.165: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.166: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.167: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro elettrico ampliamento
- TAV. PE.I.E.167/A: Progetto - Quadri elettrici - Schema Unifilare del quadro comando luci
- TAV. PE.I.E.167/B: Progetto - Fronte Quadro elettrico

REALIZZAZIONE VETRINE IN ACCIAIO E CRISTALLO

- TAV. PE.AL.168: Progetto - Realizzazione vetrine in acciaio e cristallo - Localizzazione interventi
- TAV. PE.AL.169: Progetto - Prescrizioni generali per tutte le opere in acciaio e cristallo
- TAV. PE.AL.170: Progetto - Vetrine in acciaio e cristallo
- TAV. PE.AL.171: Progetto - Sala 27 - Vetrine AM5,6,7,8,9
- TAV. PE.AL.172: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PE.AL.173: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PE.AL.174: Progetto - Sala 27 - Vetrine AM5,6,7,8,9
- TAV. PE.AL.175: Progetto - Vetrina passante nella muratura - mod. VMP
- TAV. PE.AL.176: Progetto - Vetrina ad apertura con pistoncini laterali - mod. VPP

RESTAURO CONSERVATIVO ARREDI

- TAV. PE.RA.177: Progetto - Restauro conservativo arredi - Localizzazione interventi
- TAV. PE.RA.178: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Descrizione interventi
- TAV. PE.RA.179: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Documentazione fotografica
- TAV. PE.RA.180: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Documentazione fotografica
- TAV. PE.RA.181: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sezione Egizia / Descrizione interventi
- TAV. PE.RA.182: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sezione Egizia / Doc. fotografica
- TAV. PE.RA.183: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sez Egizia e anfore/ Doc. fotografica
- TAV. PE.RA.184: Progetto - Restauro vetrine e arredi antichi - Sez Egizia - colonne / Doc. fotografica

RESTAURO CONSERVATIVO REPERTI ARCHEOLOGICI

- TAV. PE.RL.185: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Localizzazione interventi
- TAV. PE.RL.186: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.187: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.188: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Lapidei
- TAV. PE.RL.189: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Ceramica
- TAV. PE.RL.190: Progetto - Restauro conservativo reperti archeologici - Metalli

FASCICOLO SECONDO

INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA

ALL. PDE.ALL. 021 – INTERVENTI DI ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

PLANIMETRIE

- **TAV. PDE.ALL.201:** Città di Asti: Planimetria generale - Localizzazione interventi
- **TAV. PDE.ALL.202:** Città di Asti: Mappa figurativa- Localizzazione interventi
- **TAV. PDE.ALL.203:** Il Museo - Planimetria - Localizzazione interventi - scala 1/300
- **TAV. PDE.ALL.204:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta - scala /100

DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA VETRINE E STRUTTURE ESPOSITIVE CON ALL'INTERNO I REPERTI ARCHEOLOGICI IN ESPOSIZIONE NELL'ATTUALE MUSEO ARCHEOLOGICO NEL COMPLESSO DEL SAN PIETRO IN CONSAVIA

- **TAV. PDE.ALL.205:** Museo archeologico in San Pietro - Pianta - scala 1/200
- **TAV. PDE.ALL.206:** Museo archeologico in San Pietro - Documentazione fotografica
- **TAV. PDE.ALL.207:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "A1"
- **TAV. PDE.ALL.208:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "A2"
- **TAV. PDE.ALL.209:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "B"
- **TAV. PDE.ALL.210:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C1"
- **TAV. PDE.ALL.211:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C2"
- **TAV. PDE.ALL.212:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "C3"
- **TAV. PDE.ALL.213:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D1"
- **TAV. PDE.ALL.214:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D2"
- **TAV. PDE.ALL.215:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D3"
- **TAV. PDE.ALL.216:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "D4"
- **TAV. PDE.ALL.217:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E1"
- **TAV. PDE.ALL.218:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E2"
- **TAV. PDE.ALL.219:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E3"
- **TAV. PDE.ALL.220:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "E4"
- **TAV. PDE.ALL.221:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "F1"
- **TAV. PDE.ALL.222:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "F2"
- **TAV. PDE.ALL.223:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "G"
- **TAV. PDE.ALL.224:** Museo archeologico in San Pietro - Vetrina "H"
- **TAV. PDE.ALL.225:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "L1-L1-L3"
- **TAV. PDE.ALL.226:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "L4-L5-M"
- **TAV. PDE.ALL.227:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "N"
- **TAV. PDE.ALL.228:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "O"
- **TAV. PDE.ALL.229:** Museo archeologico in San Pietro - Strutture "P-Q-R"
- **TAV. PDE.ALL.230:** Museo archeologico in San Pietro - Struttura "S"

ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO

- **TAV. PDE.ALL.231:** Progetto - Aree tematiche e percorsi di visita - Pianta - scala 1/100
- **TAV. PDE.ALL.232:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta - scala 1/100
- **TAV. PDE.ALL.232/A:** Progetto - Pannelli didattici e strutture multimediali

STRUTTURE ESPOSITIVE / VETRINE / PANNELLI DIDATTICI

- **TAV. PDE.ALL.233:** Progetto - Prescrizioni generali per tutte le opere in acciaio e cristallo
- **TAV. PDE.ALL.234:** Progetto - Prescrizioni interventi restauro conservativo vetrine in legno
- **TAV. PDE.ALL.235:** Progetto - Prescrizioni interventi restauro vetrine in legno e vetro (sez. Egizia)
- **TAV. PDE.ALL.236:** Progetto - Strutture per esposizione epigrafi
- **TAV. PDE.ALL.237:** Progetto - Strutture per esposizione epigrafi

- TAV. PDE.ALL.238: Progetto - Strutture per esposizione epigrafi
- TAV. PDE.ALL.239: Progetto - Vetrina tuttovetro - mod. VTV/1-2
- TAV. PDE.ALL.240: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.241: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.242: Progetto - Vetrina a semincasso nella muratura - mod. VMU
- TAV. PDE.ALL.243: Progetto - Vetrina passante nella muratura - mod. VMP
- TAV. PDE.ALL.244: Progetto - Vetrina ad apertura con pistoni laterali - mod. VPP
- TAV. PDE.ALL.245: Progetto - Pannello didattico per didascalia su struttura espositiva - PDD
- TAV. PDE.ALL.246: Progetto - Pannello didattico informativo su struttura espositiva - PDS
- TAV. PDE.ALL.247: Progetto - Pannello didattico informativo a muro - PDM
- TAV. PDE.ALL.248: Progetto - Struttura didascalie per vetrine di nuova realizzazione
- TAV. PDE.ALL.248/A: Progetto - Struttura per base colonna - STL1
- TAV. PDE.ALL.249: Progetto - Caratteri di stampa per titoli, testi e didascalie
- TAV. PDE.ALL.250: Progetto - Area Accoglienza e Struttura "SE" - Localizzazione
- TAV. PDE.ALL.251: Progetto - Sala 14 /Sala accoglienza - Pianta e prospetti - scala 1/100
- TAV. PDE.ALL.251/A: Progetto - Sala 14 /Sala accoglienza - Modellini e piante 3D per non vedenti
- TAV. PDE.ALL.252: Progetto - Galleria/Sala 22 - Struttura "SE" - Pianta e prospetti - scala 1/20

SEZIONE EPIGRAFI - GALLERIA/SALA 22

- TAV. PDE.ALL.253: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta 1/100
- TAV. PDE.ALL.254: Progetto - Corridoio/Sala 22 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.255: Progetto - Corridoio/Sala 22 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.256: Progetto - Vetrine AM13 E AM14 - Urne cinerarie
- TAV. PDE.ALL.257: Progetto - Urne cinerarie - Documentazione fotografica
- TAV. PDE.ALL.258: Progetto - Epigrafi: I militari
- TAV. PDE.ALL.259: Progetto - Epigrafi: Gli artigiani
- TAV. PDE.ALL.260: Progetto - Epigrafi: I magistrati
- TAV. PDE.ALL.261: Progetto - Epigrafi: Donne e uomini
- TAV. PDE.ALL.262: Progetto - Epigrafi: Donne e uomini

SEZIONE COLLEZIONISMO ANTICO - SALE 24, 26, 28, 29

- TAV. PDE.ALL.263: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- TAV. PDE.ALL.264: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.265: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.266: Progetto - Sala 26 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.267: Progetto - Sala 26 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.268: Progetto - Sala 28 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.269: Progetto - Sala 28 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.270: Progetto - Sala 29 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.271: Progetto - Sala 29 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.272: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Strutture "N" - Anfore con supporto
- TAV. PDE.ALL.273: Progetto - Corridoio/Sala 24 - Vetrina "E1" - Metalli protostorici
- TAV. PDE.ALL.274: Progetto - Sala 26 - Vetrina "A1" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.275: Progetto - Sala 26 - Vetrina "A2" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.276: Progetto - Sala 26 - Vetrina "B" - Civiltà etrusca, greca e magnogreca
- TAV. PDE.ALL.277: Progetto - Sala 26 - Vetrina centrale AM1 - Simposio greco
- TAV. PDE.ALL.278: Progetto - Sala 26 - Vetrina in passata AM25 - Metalli romani
- TAV. PDE.ALL.279: Progetto - Sala 28 - Vetrine AM23 - AM24 - Materiali ceramici medioevali
- TAV. PDE.ALL.280: Progetto - Sala 28 - Spazi Vetrina AM10 - AM11 - AM12
- TAV. PDE.ALL.281: Progetto - Sala 29 - Spazio Vetrina AM2 - Anfore senza supporto
- TAV. PDE.ALL.282: Progetto - Sala 29 - Spazio Vetrina AM3 - Vasellame romano e preromano
- TAV. PDE.ALL.283: Progetto - Sala 29 - Vetrina AM4 - Collezione vetri romani

SEZIONE EGIZIA - SALE 27 e 30

- TAV. PDE.ALL.284: Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- TAV. PDE.ALL.285: Progetto - Sale 27 e 30 - Pianta - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.286: Progetto - Sala 27 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.287: Progetto - Sala 30 - Prospetti - scala 1/50
- TAV. PDE.ALL.288: Progetto - Sala 27 - Vetrina sarcofago Signora delle Ninfee MM1

- **TAV. PDE.ALL.289:** Progetto - Sala 27 - Vetrina sarcofago Signora delle Ninfee MM1
- **TAV. PDE.ALL.290:** Progetto - Sala 27 e 30 - Vettrine sarcofago MM2 e MM3
- **TAV. PDE.ALL.291:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "F1"
- **TAV. PDE.ALL.292:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "F2"
- **TAV. PDE.ALL.293:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "G"
- **TAV. PDE.ALL.294:** Progetto - Sala 30 - Vetrina "H"
- **TAV. PDE.ALL.295:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.296:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.297:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.298:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.299:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9
- **TAV. PDE.ALL.300:** Progetto - Sala 27 - Vettrine AM5,6,7,8,9 - Reperti esposti
- **TAV. PDE.ALL.301:** Progetto - Sala 27 - Strutture L1 e L2

SEZIONE ASTI ANTICA - SALE 23 e 25

- **TAV. PDE.ALL.302:** Progetto - Area in ampliamento - Allestimento - Pianta
- **TAV. PDE.ALL.303:** Progetto - Sale 23 e 25 - Pianta - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.304:** Progetto - Sala 23 - Prospetti - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.305:** Progetto - Sala 25 - Prospetti - scala 1/50
- **TAV. PDE.ALL.306:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vettrine AM15,16,17,18,19,20,21,22
- **TAV. PDE.ALL.307:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM17
- **TAV. PDE.ALL.308:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vettrine AM15,16,17,18,19,20,21,22
- **TAV. PDE.ALL.309:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM19 - Il tesoretto monetale
- **TAV. PDE.ALL.310:** Progetto - Sale 23 e 25 - Vetrina AM26
- **TAV. PDE.ALL.311:** Progetto - Sale 23 e 25 - Struttura espositiva *Il Municipium romano*
- **TAV. PDE.ALL.312:** Progetto - Sale 23 e 25 - Struttura espositiva per *Hasta romana*

TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

- **TAV. PDE.ALL.313:** Progetto - Tecnologie multimediali - Localizzazione
- **TAV. PDE.ALL.314:** Progetto - Tecnologie multimediali - Localizzazione
- **TAV. PDE.ALL.315/A:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti
- **TAV. PDE.ALL.315/B:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti
- **TAV. PDE.ALL.315/C:** Progetto - Tecnologie multimediali - Contenuti

Preso atto del VERBALE DI VALIDAZIONE della variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 6.4.2022, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - **Allegato B**;

Visto il quadro economico dell'intervento relativo a "Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica", per un importo complessivo pari ad € 1.292.362,94 (IVA ED ONERI INCLUSI), come di seguito riportato:

3 - MUSEO SANT'ANASTASIO - PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO DPR 207/2010 ART. 16 COMMA 1		
2a) OPERE EDILI E DI RESTAURO CONSERVATIVO		
		euro
a1	Opere edili e di restauro conservativo	286.696,76
a2	Interventi strutturali	61.435,95
a3	Impianto idrico, sanitario, termico e aeraulico	87.528,91
a4	Impianto antincendio	2.277,43
a5	Impianti elettrici e speciali	76.648,38
a6	Realizzazione ed installazione vetrine e strutture espositive e museali	46.188,00
a7	Restauro conservativo e riqualificazione vetrine antiche	10.749,46
a8	Restauro conservativo vetrine antiche sez. Egitto	11.514,00
a9	Restauro conservativo reperti archeologici: lapidei	40.264,50
a10	Restauro conservativo reperti archeologici: ceramica	32.994,66
a11	Restauro conservativo reperti archeologici: metalli	6.998,13
a	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	663.296,18
b1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.600,00
b	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	3.600,00
A	TOTALE IMPORTO LAVORI	666.896,18
2b) ALLESTIMENTO MUSEALE ED ESPOSITIVO		
		euro
1	Movimentazione, trasporto e posizionamento reperti archeologici	10.015,00
2	Assistenza di restauratore qualificato per la movimentazione dei reperti archeologici	2.890,00
3	Strutture espositive per epigrafi	40.660,00
4	Struttura espositiva di grandi dimensioni nelle sale 23 e 25 con 8 vetrine e 6 pannelli didattici	41.891,00
5	Vetrina espositiva tutto vetro AM24 nella sala 28	5.256,00
6	Vetrina espositiva tutto vetro AM23 nella sala 28	5.256,00
7	Vetrina espositiva tutto vetro MM1, Signora delle Ninfee, nella sala 27	6.780,00
8	Vetrina espositiva a pianta triangolare, AM26 nella sala 23	4.691,00
9	Vetrina espositiva tutto vetro AM1, nella sala 26	4.777,00
10	Pannelli didattici per didascalie su strutture espositive	2.889,00
11	Pannelli didattici su strutture espositive	2.100,00
12	Pannelli didattici su muri	2.340,00
13	Tenda a fili per proiezione all'ingresso della sezione egizia	450,00
14	Gigantografie ad alta definizione per fondali scenografici	3.180,00
15	Pannelli didattici	2.055,00
16	Struttura multimediale "Hasta romana"	7.480,00
17	Computer da 24" all in one touchscreen ultra slim con staffa di supporto	5.200,00
18	Videoproiettori integrati con staffa di supporto	5.584,00
19	Sedie per sala accoglienza, locale 014	537,00
20	Struttura per esposizione mosaico della Domus della cattedrale	2.150,45
21	Cornici in resina dorata antichizzata	200,00
22	Realizzazione filmati e file di stampa per didascalie e pannelli didattici e produzione e caricamento dati con chiavetta USB sui vari monitor touchscreen	4.303,00
23	Realizzazione n. 5 filmati con relativa installazione	24.114,00
a	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO	184.798,45
b1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	266,55
b	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	266,55
B	TOTALE IMPORTO FORNITURE	185.065,00
	IMPORTO TOTALE LAVORI E FORNITURE SOGGETTO A RIBASSO	848.094,63
	IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	3.866,55
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE	851.961,18
C	Somme a disposizione	euro
	LAVORI DI SCAVI ARCHEOLOGICI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LOTTO I (già realizzati)	56.429,78
1	IVA 10% LAVORI	5.642,98
	TOTALE SCAVI ARCHEOLOGICI	62.072,76
	Spese tecniche 1) Progettazione esecutiva LOTTO I e LOTTO II Lavori+Allestimento, CPI, Direzione lavori LOTTO I	64.579,37
2	CNPAIA 4%	2.583,17
	I.V.A 22%	14.775,76
	TOTALE Spese tecniche 1) Progettazione esecutiva LOTTO I e II, CPI, Direzione lavori LOTTO I	81.938,30
	Spese tecniche 2) Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione LOTTO I - Sicurezza in fase di progettazione LOTTO II Lavori+Allestimento	19.852,40
3	CNPAIA 4%	794,09
	I.V.A 22%	4.542,23
	TOTALE Spese tecniche 2) Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione LOTTO I - Sicurezza in fase di progettazione LOTTO II	25.188,72
	Spese tecniche 3) DL, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - LOTTO II LAVORI +ALLESTIMENTO	77.716,72
4	CNPAIA 4%	3.108,67
	I.V.A 22%	17.781,58
	TOTALE Spese tecniche 3) DL e CSE Lotto II	98.606,97
	Spese tecniche 4) Verifica, validazione e assistenza al RUP - LOTTO II Lavori	6.801,41
5	CNPAIA 4%	272,06
	I.V.A 22%	1.556,16
	Totale Spese tecniche 4) Verifica, validazione e ass. RUP Lotto II - Opere edili, impiantistiche	8.629,63
6	Spese tecniche 5) incarico archeologo (esente IVA)	
	Totale spese tecniche 5) Archeologo	10.000,00
	Spese tecniche 6) Incarico restauratrice	680,00
7	I.V.A 22%	149,60
	Totale spese tecniche 6) Restauratrice	829,60
	Contribuzione ad ANAC	
	per gara affidamento lavori scavi archeologici DD 2218 del 6.11.2019	30,00
	per gara servizio tecnico progettazione e servizio tecnico CSP	-
	per gara sopra soglia affidamento servizio DL, CSE per lavori e allestimento	30,00
	per gara servizio tecnico affid. Verifica e validazione	-
	per gara affidamento lavori	375,00
	Totale spese contribuzione ANAC	435,00
9	Spese di gara	
	1. spese di gara per affidamento servizi tecnici	-
	2. spese di gara per affidamento lavori	2.620,89
	Totale spese di gara	2.620,89
10	IVA 10% LAVORI	66.689,62
11	IVA 10% ALLESTIMENTO - REALIZZAZIONE Strutture espositive	12.027,00
12	IVA 22% ALLESTIMENTO - Arredi e tecnologie multimediali	14.254,90
13	Fondo incentivi destinati alle funzioni tecniche assegnate al personale interno ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	2.235,57
14	Accantonamento residuo ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016	12.611,03
15	Incarico restauratore per Relazione stato conservazione reperti	1.024,80
16	Presentazione patriche presso Enti	400,00
17	Imprevisti (IVA inclusa)	40.836,97
C	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	440.401,76
A+B+C	TOTALE OPERA	1.292.362,94

Considerato che:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 9.12.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022/2023/2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio “2022 – 2023 - 2024” tra i cui allegati figurava il Piano Triennale Investimenti ed Opere Pubbliche 2022/2024 all’interno del quale rientra la Scheda 540/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 21.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, nei suoi aspetti finanziari, per l'esercizio 2022/2023/2024 articolato per centri di costo e centri di responsabilità;
- la scheda 540 del Piano Triennale Investimenti ed OO.PP., intervento “MUSEO DI SANT’ANASTASIO”, è pari ad € 1.292.362,94, così finanziati:
 - o per € 935.306,40 mediante contributo POR FESR;
 - o per € 340.785,14 con mutuo da stipulare con Cassa Depositi e Prestiti spa;
 - o per € 16.271,40 con entrate proprie;

Rilevato che è stato individuato l’Ing. Paolo CARANTONI, Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica, quale:

- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 2.1 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e s.m.e i.;
- Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08, e dell’art. 6 lettera e) delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007/2017;

Preso atto che il sottoscritto RUP non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 23 comma 16 D. Lgs. n. 50/2016, ha valutato che il valore economico del progetto esecutivo è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza;

Precisato che la spesa complessiva di euro **1.292.362,94** (IVA ED ONERI INCLUSI), dell’intervento denominato POR–FESR 2014/2020 – STRATEGIA URBANA “ASTI: VINO E CULTURA” – “Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant’Anastasio, con la creazione della sezione archeologica”, obiettivo tematico OT6, trova copertura alla scheda 540/2022 del Piano OOPP, capitolo 33720208, CdC 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI, CdR 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI del Bilancio comunale, nel modo seguente:

Spesa ammissibile al finanziamento

SOMME AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2019	1820/1	51.138,31		Scavi archeologici	POR-FESR

	2263/0	5.142,31	81.686,86	Coordinamento sicurezza SCAVI	
	2268/0	8.995,53		DL Scavi	
	2714/0	30,00		ANAC	
	1730/0	1.639,87		Coordinamento sicurezza- variante SCAVI	
	2729/0	3.806,39		DL - variante Scavi	
	1820/0	10.934,45		Scavi archeologici - variante	
2020	1084/0	6.000,00	6.000,00	Incarico Archeologo	POR-FESR
2021	990/0	49.089,87	95.114,45	Progettazione esecutivo	POR-FESR
	1536/0	20.046,51		Progettazione esecutivo	
	788/0	14.121,74		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	1499/0	4.284,80		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	731/0	30,00		ANAC	
	1170/0	6.711,93		Verifica e validazione	
	1814/0	829,60		Movimentazione reperti	
2022	783/0	4.000,00	752.505,09	Incarico Archeologo	POR-FESR
	862/0	1.917,70		Verifica e validazione	
	885/0	32.485,40		Incarico DL - quota ammissibile	
	1103/0	245,51		Lavori - Opere edili	
	896/0	74.414,92		Lavori - Opere edili	
	800/0	4.064,44		Lavori - Opere edili	
	da impegnare	588.171,31		Lavori - Opere edili	
	da impegnare	47.205,81		Quota Iva Lavori - Opere edili	
	TOTALE POR-FESR			935.306,40	
2022	622/0/2022 quota	19.483,81	233.826,60	Quota Iva Lavori - Opere edili	MUTUO
	622/0/2022 quota	185.065,00		Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	26.281,90		IVA Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	375,00		Spese di gara Affidamento lavori	
	622/0/2022 quota	2.620,89		ANAC Affidamento lavori	
TOTALE COFI		233.826,60	233.826,60		

Spesa NON ammissibile al finanziamento

SOMME NON AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2020	2107/0	400,00	400,00	Verifica progetto VVFF	Entrate
2021	2464/0	1.024,80	1.024,80	Relazione stato conservazione reperti	Entrate
2022	623/0/2022 quota	66.121,57	121.805,14	Incarico DL - quota NON ammissibile	Mutuo
	623/0/2022 quota	40.836,97		Imprevisti	Mutuo
	1104/0/2022	14.846,60		Accantonamento ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	Entrate
TOTALE SOMME NON AMMISSIBILI		123.229,94	123.229,94		

TOTALE INTERVENTO	1.292.362,94	1.292.362,94		
--------------------------	---------------------	---------------------	--	--

come da attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente del Settore Ragioneria, Bilancio e tributi;

Espresso nel presente atto, dal sottoscritto Dirigente del Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Quanto sopra premesso e ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di competenza dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dello Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE D E T E R M I N A

- 7) di approvare la variante non sostanziale del progetto esecutivo dell'intervento POR-FESR 2014/2020 – STRATEGIA URBANA “ASTI: VINO E CULTURA” – “Scheda 3. Museo di Sant'Anastasio Azione 1.1 b) – Ampliamento attuale Museo di Sant'Anastasio, con la creazione della sezione archeologica”, obiettivo tematico OT6, scheda 540 del Piano OOPP, capitolo 33720208, CdC 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI, CdR 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI del Bilancio comunale, per una spesa complessiva di euro **1.292.362,94** (IVA ED ONERI INCLUSI), come precisata nel quadro economico sopra riportato e composto dagli elaborati indicati in premessa, uniti come **Allegato A)** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- 8) di approvare il Verbale di validazione della variante non sostanziale del progetto esecutivo rev. Aprile 2022, redatto dal Responsabile del Procedimento in data 6.4.2022, e allegato al presente provvedimento come **Allegato B)**, quale parte integrante e sostanziale;
- 9) di precisare che la spesa complessiva di € **1.292.362,94** trova copertura finanziaria alla scheda 540/2022 del Piano OOPP, capitolo 33720208 del Bilancio Comunale, come di seguito specificato:

Spesa ammissibile al finanziamento

SOMME AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2019	1820/1	51.138,31	81.686,86	Scavi archeologici	POR-FESR
	2263/0	5.142,31		Coordinamento sicurezza SCAVI	
	2268/0	8.995,53		DL Scavi	
	2714/0	30,00		ANAC	
	1730/0	1.639,87		Coordinamento sicurezza- variante SCAVI	
	2729/0	3.806,39		DL - variante Scavi	
	1820/0	10.934,45		Scavi archeologici - variante	

2020	1084/0	6.000,00	6.000,00	Incarico Archeologo	POR-FESR
2021	990/0	49.089,87	95.114,45	Progettazione esecutivo	POR-FESR
	1536/0	20.046,51		Progettazione esecutivo	
	788/0	14.121,74		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	1499/0	4.284,80		Coordinamento sicurezza- progettazione	
	731/0	30,00		ANAC	
	1170/0	6.711,93		Verifica e validazione	
	1814/0	829,60		Movimentazione reperti	
	2022	783/0		4.000,00	
862/0		1.917,70	Verifica e validazione		
885/0		32.485,40	Incarico DL - quota ammissibile		
1103/0		245,51	Lavori - Opere edili		
896/0		74.414,92	Lavori - Opere edili		
800/0		4.064,44	Lavori - Opere edili		
da impegnare		588.171,31	Lavori - Opere edili		
da impegnare		47.205,81	Quota Iva Lavori - Opere edili		
TOTALE POR-FESR		935.306,40	935.306,40		
2022	622/0/2022 quota	19.483,81	233.826,60	Quota Iva Lavori - Opere edili	MUTUO
	622/0/2022 quota	185.065,00		Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	26.281,90		IVA Allestimento Museale	
	622/0/2022 quota	375,00		Spese di gara Affidamento lavori	
	622/0/2022 quota	2.620,89		ANAC Affidamento lavori	
TOTALE COFI		233.826,60	233.826,60		

Spesa NON ammissibile al finanziamento

SOMME NON AMMISSIBILI					
Anno	Impegno	Importo	Totale	Voce di spesa	Forma finanziamento
2020	2107/0	400,00	400,00	Verifica progetto VVFF	Entrate
2021	2464/0	1.024,80	1.024,80	Relazione stato conservazione reperti	Entrate
2022	623/0/2022 quota	66.121,57	121.805,14	Incarico DL - quota NON ammissibile	Mutuo
	623/0/2022 quota	40.836,97		Imprevisti	Mutuo
	1104/0/2022	14.846,60		Accantonamento ai sensi dell'art. 113 comma 3 D. Lgs 50/2016	Entrate
TOTALE SOMME NON AMMISSIBILI		123.229,94	123.229,94		

TOTALE INTERVENTO	1.292.362,94	1.292.362,94		
-------------------	--------------	--------------	--	--

come da attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal Dirigente del settore Ragioneria, Bilancio e Tributi.

- 10) di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Asti.

- 11) che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa;
- 12) di mandare al Dirigente del Settore interessato per i conseguenti atti ed adempimenti, finalizzati alla realizzazione dell'opera.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

CARANTONI PAOLO in data 15/04/2022



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 885/0	Data: 16/02/2022	Importo: 32.485,40
Oggetto: CIG 85546608C0 POR FESR 2014-2020 ASSE VI ASTI: VINO E CULTURA SCHEDA 540/2020 - AFFID. RTP NIVOLO (altra q. imp1262/2022) SERVIZI D.L DIR ESEC CONTR FORN, COORD SIC IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SANT'ANASTASIO -FIN. POR				
Finanziato con : 74 - CONTRIBUTO POR-FESR € 32.485,40 -				
				C.I.G.: 85546608C0
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.: G33J18000020004
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				

Bilancio			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.094.215,11
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	705.232,75
Programma: 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.		Impegno nr. 885/0:	32.485,40
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	737.718,15
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	356.496,96

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.069.733,73
Capitolo: 33720208		Impegni gia' assunti:	350.767,28
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		Impegno nr. 885/0:	32.485,40
		Totale impegni:	383.252,68
		Disponibilità residua:	686.481,05
Progetto:			
Resp. spesa: 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			
Resp. servizio: 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI			

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno:	2022 622/0	Data: 26/01/2022	Importo: 233.826,60
		Subimpegno di spesa:	2022 622/2	Data: 19/04/2022	Importo: 211.346,90
Oggetto:	ALLESTIMENTO MUSEALE CUP G33J18000020004 - P.O.R. 2014/20 FIN. F.E.S.R. STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (SPESA AMMISSIBILE) FINANZIATA CON MUTUO CDP stipulato 26/1/202				
Finanziato con :	95 - MUTUO DD.PP. € 211.346,90 -				
SIOPE:	2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
Bilancio					
Anno:	2022				
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Importo impegno:	233.826,60		
Capitolo:	33720208	Subimpegni già assunti:	19.483,81		
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI	Subimpegno nr. 622/2:	211.346,90		
		Disponibilità residua:	2.995,89		
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno:	2022 622/0	Data: 26/01/2022	Importo: 233.826,60
		Subimpegno di spesa:	2022 622/3	Data: 19/04/2022	Importo: 2.995,89
Oggetto:	ANAC CUP G33J18000020004 - P.O.R. 2014/20 FIN. F.E.S.R. STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (SPESA AMMISSIBILE) FINANZIATA CON MUTUO CDP stipulato 26/1/2022				
Finanziato con :	95 - MUTUO DD.PP. € 2.995,89 -				
SIOPE:	2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
Beneficiario:	0054040 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				
Bilancio					
Anno:	2022				
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Importo impegno:	233.826,60		
Capitolo:	33720208	Subimpegni già assunti:	230.830,71		
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI	Subimpegno nr. 622/3:	2.995,89		
		Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 783/0	Data: 16/02/2022	Importo: 4.000,00
Oggetto: SCHEDA 540/2019 AFFID. MARCHEGIANI M. INC.DI REVISIONE SCHEDATURA BENI ARCH. POR FESR 2014-2020 ASSE VI-ASTI:VINO E CULTURA - MUSEO SANT'ANASTASIO -AMPL. ATTUALE MUSEO DI S.A. CON LA CREAZIONE DELLA SEZ. ARCHEOLOGICA-FIN.CONTRIB. POR				
Finanziato con : 74 - CONTRIBUTO POR-FESR € 3.966,77 - 75 - AVANZO CONTRIBUTO POR-FESR € 33,23 -				
				C.I.G.: ZE82818256
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.: G33J18000020004
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				
Beneficiario: 0017050 - MARCHEGIANI MARIACRISTINA GIOVANNA				

Bilancio			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.094.215,11
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	424.987,53
Programma: 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.		Impegno nr. 783/0:	4.000,00
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	428.987,53
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	665.227,58

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.069.733,73
Capitolo: 33720208		Impegni gia' assunti:	340.785,14
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		Impegno nr. 783/0:	4.000,00
		Totale impegni:	344.785,14
		Disponibilità residua:	724.948,59
Progetto:			
Resp. spesa: 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			
Resp. servizio: 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI			

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno:	2022 622/0	Data: 26/01/2022	Importo: 233.826,60
		Subimpegno di spesa:	2022 622/1	Data: 19/04/2022	Importo: 19.483,81
Oggetto:	QUOTA LAVORI CUP G33J18000020004 - P.O.R. 2014/20 FIN. F.E.S.R. ASTI VINO E CULTURA SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - (SPESA AMMISSIBILE) FINANZIATA CON MUTUO CDP stipulato 26/1/2022				
Finanziato con :	95 - MUTUO DD.PP. € 19.483,81 -				
SIOPE:	2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
Bilancio					
Anno:	2022				
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022			Importo impegno:	233.826,60
Capitolo:	33720208			Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			Subimpegno nr. 622/1:	19.483,81
				Disponibilità residua:	214.342,79
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno:	2022 623/0	Data: 26/01/2022	Importo: 106.958,54
		Subimpegno di spesa:	2022 623/1	Data: 19/04/2022	Importo: 66.121,57
Oggetto:	CIG 85546608C0- POR FESR 2014-2020 ASSE VI ASTI:VINO E CULTURA SCHEDA 540/2020 - AFFIDAMENTO RTP NIVOLO (altra q.imp.885) SERVIZI D.L. DIR ESEC CONTR FORN, COORD SIC IN FASE DI ESECUZ. RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO MUSEO SANT'ANASTASIO-FIN MUTUO CDP				
Finanziato con :	95 - MUTUO DD.PP. € 66.121,57 -				
					C.I.G.: 85546608C0
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				
Bilancio					
Anno:	2022				
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Importo impegno:		106.958,54	
Capitolo:	33720208	Subimpegni già assunti:		0,00	
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI	Subimpegno nr. 623/1:		66.121,57	
		Disponibilità residua:		40.836,97	
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno:	2022 1104/0	Data: 16/02/2022	Importo:	14.846,60
	Subimpegno di spesa:	2022 1104/1	Data: 11/04/2022	Importo:	14.846,60
Oggetto:	POR 2014/20 FIN FESR STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA - SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016, RIDETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -entr.patr				
Finanziato con :	101-ENTRATE PATRIMONIALI CAP. 8900100 € 14.846,60 -				
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche			C.U.P.:	G33J18000020004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				
Bilancio					
Anno:	2022				
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022	Importo impegno:	14.846,60		
Capitolo:	33720208	Subimpegni già assunti:	0,00		
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI	Subimpegno nr. 1104/1:	14.846,60		
		Disponibilità residua:	0,00		
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 862/0	Data: 16/02/2022	Importo: 1.917,70
Oggetto: OT 6 SCH. 540/2020 AFF. A NORMATEMPO SERV. VERIFICA E VALIDAZIONE PR. ESEC., ASSIST. RUP IN FASE ESECUZIONEI LAVORI, PER INT. DI REST. E RISTR., COMPRENSIVO ALL.MUSEALE MUSEO S.ANASTASIO POR FESR 2014-2020 ASSE VI ASTI: VINO E CULTURA-FIN.CONTR.POR				
Finanziato con : 74 - CONTRIBUTO POR-FESR € 1.917,70 -				
				C.I.G.: ZC02BC5E2F
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.: G33J18000020004
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				

Bilancio			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.094.215,11
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	584.004,38
Programma: 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.		Impegno nr. 862/0:	1.917,70
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	585.922,08
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	508.293,03

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.069.733,73
Capitolo: 33720208		Impegni gia' assunti:	348.849,58
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		Impegno nr. 862/0:	1.917,70
		Totale impegni:	350.767,28
		Disponibilità residua:	718.966,45
Progetto:			
Resp. spesa: 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			
Resp. servizio: 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI			

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2021 2464/0	Data: 17/09/2021	Importo: 1.024,80
Oggetto: OT6AFF. SIRELLO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONI SULLO STATO DI CONSERV. REPERTI SCH.540/21 CIG ZA632F016E POR FESR ASSE VI ASTI: VINO E CULTURA AMPLIAMENTO MUSEO DI S. ANASTASIO-ENTRATE PATR (VED.ANNOTAZIONI IMP.)				
Finanziato con : 101-ENTRATE PATRIMONIALI CAP. 8900100 € 1.024,80 -				
				C.I.G.: ZA632F016E
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.: G33J18000020004
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				

Bilancio			
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	307.784,98
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	295.760,11
Programma: 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.		Impegno nr. 2464/0:	1.024,80
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	296.784,91
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	11.000,07

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2021		Stanziamiento attuale:	1.024,80
Capitolo: 33720208		Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		Impegno nr. 2464/0:	1.024,80
		Totale impegni:	1.024,80
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:			
Resp. spesa: 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			
Resp. servizio: 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI			

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno:	2022 623/0	Data: 26/01/2022	Importo:	106.958,54
		Subimpegno di spesa:	2022 623/2	Data: 19/04/2022	Importo:	40.836,97
Oggetto:	IMPREVISTI CUP G33J18000020004 - P.O.R. 2014/20 FIN. F.E.S.R. STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - QUOTA DI PROGETTO (SPESA NON AMMISSIBILE) FINANZIATA CON MUTUO CDP					
Finanziato con :	95 - MUTUO DD.PP. € 40.836,97 -					
SIOPE:	2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche					
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Bilancio						
Anno:	2022					
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.					
Titolo:	2 - Spese in conto capitale					
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Piano Esecutivo di Gestione						
Anno:	2022			Importo impegno:	106.958,54	
Capitolo:	33720208			Subimpegni già assunti:	66.121,57	
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			Subimpegno nr. 623/2:	40.836,97	
				Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:						
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI					
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI					

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno di spesa	2022 1765/0	Data: 19/04/2022	Importo: 635.377,12
Oggetto: ...QUOTA PROGETTO OPERE EDILI...POR 2014/20 FIN FESR STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA - CUP G33J18000020004 SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - PROGETTO ESECUTIVO- APPROVAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE-FIN. CONTR. POR					
Finanziato con : 74 - CONTRIBUTO POR-FESR € 635.377,12 -					
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche				C.U.P.: G33J18000020004	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Bilancio					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	6.468.972,88
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Impegni gia' assunti:	5.740.024,29
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.			Impegno nr. 1765/0:	635.377,12
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	6.375.401,41
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	93.571,47
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	1.201.708,30
Capitolo:	33720208			Impegni gia' assunti:	472.759,71
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			Impegno nr. 1765/0:	635.377,12
				Totale impegni:	1.108.136,83
				Disponibilità residua:	93.571,47
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno di spesa	2022 1103/0	Data: 16/02/2022	Importo: 245,51
Oggetto: P.O.R. 2014/20 FIN. F.E.S.R. STRATEGIA URBANA ASTI VINO E CULTURA SCHEDA OOPP 540 MUSEO SANT'ANASTASIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -QUOTA DI PROGETTO FINANZIATA CON CONTR. POR FESR (AVANZO)					
Finanziato con : 75 - AVANZO CONTRIBUTO POR-FESR € 245,51 -					
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche					
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche					
Bilancio					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	1.094.215,11
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			Impegni gia' assunti:	5.683.292,68
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.			Impegno nr. 1103/0:	245,51
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			Totale impegni:	5.683.538,19
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			Disponibilità residua:	-4.589.323,08
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2022			Stanziamiento attuale:	1.069.733,73
Capitolo:	33720208			Impegni gia' assunti:	457.667,60
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI			Impegno nr. 1103/0:	245,51
				Totale impegni:	457.913,11
				Disponibilità residua:	611.820,62
Progetto:					
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022		Impegno di spesa	2022 896/0	Data: 16/02/2022	Importo: 74.414,92
Oggetto: QUOTA LAVORI EDILI CUP G33J18000020004 QUOTA PROGETTO (SOMME AMMISSIBILI) POR FESR 2014-2020 ASSE VI ASTI:VINO E CULTURA SCHEDA 540/2020 - AMPLIAMENTO DEL MUSEO DI SANT'ANASTASIO -FIN CONTR. POR FESR					
Finanziato con :		74 - CONTRIBUTO POR-FESR € 74.414,92 -			
SIOPE:		2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche		C.U.P.: G33J18000020004	
Piano dei Conti Fin.:		2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche			

Bilancio			
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	6.468.972,88
Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Impegni gia' assunti:	737.718,15
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.	Impegno nr. 896/0:	74.414,92
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	812.133,07
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	5.656.839,81

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	1.201.708,30
Capitolo:	33720208	Impegni gia' assunti:	383.252,68
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI	Impegno nr. 896/0:	74.414,92
		Totale impegni:	457.667,60
		Disponibilità residua:	744.040,70
Progetto:			
Resp. spesa:	20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		
Resp. servizio:	6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI		

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE LAVORI PUBBLICI ed EDILIZIA PUBBLICA nr.976 del 14/04/2022

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 800/0	Data: 16/02/2022	Importo: 4.064,44
Oggetto: QUOTA PROGETTO LAVORI EDILI (SOMME AMMISSIBILI) SCHEDA 540/2019 CUP G33J18000020004 POR FESR 2014 2020ASSE VI ASTI VINO E CULTURA AMPL ATTUALE MUSEO S.ANASTASIO FIN. AVANZO POR				
Finanziato con : 75 - AVANZO CONTRIBUTO POR-FESR € 4.064,44 -				
SIOPE: 2.02.01.09.018 - Musei, teatri e biblioteche			C.U.P.: G33J18000020004	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.018 Musei, teatri e biblioteche				
Bilancio				
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.094.215,11	
Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		Impegni gia' assunti:	428.987,53	
Programma: 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.		Impegno nr. 800/0:	4.064,44	
Titolo: 2 - Spese in conto capitale		Totale impegni:	433.051,97	
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Disponibilità residua:	661.163,14	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2022		Stanziamiento attuale:	1.069.733,73	
Capitolo: 33720208		Impegni gia' assunti:	344.785,14	
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI		Impegno nr. 800/0:	4.064,44	
		Totale impegni:	348.849,58	
		Disponibilità residua:	720.884,15	
Progetto:				
Resp. spesa: 20111 - RISTRUTTURAZIONE MONUMENTI ED EDIFICI STORICI				
Resp. servizio: 6226 - EDIFICI STORICI E MONUMENTALI				

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 19/04/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 20/04/2022