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CITTA’ DI ASTI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA  
SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI 

 

CUP G32H23000170007 – CIG 9932961AB7 - CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO DENOMINATO “STADIO COMUNALE CENSIN BOSIA" COMPRENDENTE 
LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE   

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE E 
MATRICE DEI RISCHI 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO ED INDIVIDUAZIONE DELL’IMPIANTO 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione della gestione di tutta l’attività organizzativa, 
amministrativa, finanziaria, didattica, di promozione e pubblicizzazione delle attività che si svolgono 
nell’impianto sportivo denominato Stadio Comunale Censin Bosia, comprensiva della progettazione 
definitiva/esecutiva, della realizzazione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto di fattibilità, 
parte integrante del Progetto di cui alla documentazione di gara, secondo le modalità e le condizioni 
indicate negli articoli successivi. 
In particolare, costituiscono oggetto del contratto le seguenti attività: 

a. la predisposizione del progetto definitivo/esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione 
dell’impianto, come dettagliati nel progetto di fattibilità sopra citato e nell’offerta tecnica presentata 
in sede di gara dal concessionario; 

b. ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’impianto 
sportivo, come risultante dagli interventi di riqualificazione realizzati; 

c. l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al progetto esecutivo; 
d. la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo secondo le 

previsioni del progetto definitivo/esecutivo e del piano di manutenzione presentato in sede di gara; 
e. la gestione e lo sfruttamento economico dell’impianto sportivo e l’erogazione dei servizi connessi da 

parte del concessionario per tutta la durata della concessione in conformità a quanto stabilito nel 
presente documento. 

 
L’impianto sportivo denominato Stadio Comunale Censin Bosia, facente parte del patrimonio indisponibile 
della Città di Asti, destinato ad un uso pubblico per il gioco del calcio, con sede in Asti, Via via Ugo Foscolo 
39 - censito al  Catasto fabbricati del Comune di Asti - AT – foglio 78 – particella 119 – subalterno 2 ed al 
foglio 78 – particella 393 -  si compone attualmente di una serie di locali e spazi così costituiti:  

- un campo da gioco (Stadio Comunale) denominato campo 1; 
- un campo da gioco in erba sintetica denominato campo 2; 
- un’area verde adibita a campetto di allenamento categorie pulcini e giovanili denominato campo 3; 
- una pista per corse di cavalli; 
- area di rispetto destinata a verde; 
- una tribuna parzialmente coperta, omologata per un’agibilità diurna e notturna di n. 1080 posti in 

piedi e n. 140 posti a sedere; 
- n. 4 locali adibiti a spogliatoio atleti; 
- un locale adibito a spogliatoio arbitri; 
- un locale a disposizione del concessionario ad uso ufficio o sala stampa; 
- un locale adibito a infermeria; 
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- un locale adibito a magazzino; 
- un locale occupato dal gruppo di continuità per le luci d’emergenza; 
- n. 4 locali sotto tribuna; 
- una batteria di servizi igienici a lato della tribuna coperta, munita di servizio per disabili; 
- una tribuna scoperta denominata “popolari”, attualmente non agibile; 
- una batteria di servizi igienici a lato della tribuna scoperta, munita di servizi per i disabili 
- n. 7 locali magazzino siti sotto la tribuna denominata “popolari“, attualmente non agibili; 
- un locale adibito a bar/punto ristoro; 
- alcune tettoie e locali adibiti ad officine e magazzino attrezzature; 
- un locale adibito a centrale termica; 
- n. 2 locali adibiti a cassa 
- n. 1 pozzo di adduzione dell’acqua collegato all’impianto di irrigazione dei campi 1 e 2; 
- n. 1 impianto in WI-FI (hot spot) pubblico, con mantenimento e manutenzione a carico 

dell’Amministrazione Comunale; 
come evidenziato nelle allegate planimetrie (allegato 1). 
 
Si precisa che il campo da gioco in erba sintetica denominato campo 2 è stato oggetto, dal 20/04/2022 al 
10/08/2022 di un importante intervento di rifacimento, che ha comportato: 

- smantellamento del manto esistente, suo accatastamento in loco e stoccaggio del materiale 
riutilizzabile;  

- rimozione delle porte, dei grigliati e manufatti esistenti; 

- manutenzione straordinaria impianto di irrigazione esistente con nuova vasca di accumulo; 

- manutenzione e pulizia delle canalette, grigliati e pozzetti di scolo esistenti; 

- realizzazione del nuovo manto in erba sintetica comprese le tracciature del campo di gioco previa 
sistemazione del sottofondo; 

- installazione di nuove porte da gioco ed accessori; 

- fornitura e posa di nuove griglie e canaline di scolo delle acque. 
 
In seguito a tale intervento il campo 2 è stato omologato per anni 4 ossia fino al 09/08/2026. 
 

ARTICOLO 2 
OBIETTIVI E FINALITA’ DELLA GESTIONE 

La gestione dell’impianto sportivo denominato Stadio Comunale Censin Bosia ha le seguenti finalità: 

- consentire la pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico in riferimento, in 
particolare, al gioco del calcio; 

- favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale; 

- promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini; 

- garantire l’accessibilità alla struttura per il soddisfacimento degli interessi generali della 
cittadinanza, in un’ottica di gestione basata su criteri di efficacia, efficienza e economicità; 

- esprimere pienamente il ruolo sociale che l’ordinamento dello Stato Italiano riconosce alla pratica 
dello sport, in un’ottica di tutela della salute dell’individuo, di sviluppo di rapporti sociali tra gli 
individui e di prevenzione di comportamenti dannosi o di devianza sociale; 

- collaborare con il Comune di Asti nella realizzazione della sussidiarietà orizzontale che consente la 
cura ed il mantenimento nel tempo del patrimonio dell’ente attraverso l’intervento di soggetti 
privati, anche del mondo del terzo settore e delle associazioni. 

 
ARTICOLO 3 

DURATA DEL CONTRATTO  
La concessione avrà durata di anni 9 (mesi 108), decorrenti dalla data indicata nel contratto, tenuto conto, 
inoltre, del crono programma per la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione degli interventi di 
manutenzione straordinaria in esso previsti. 
Alla scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti. 
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Tutti gli interventi di riqualificazione realizzati dal concessionario durante il periodo contrattuale, le relative 
pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione passano di diritto, a 
titolo gratuito, nella piena disponibilità del Comune di Asti. 
Nelle more dell’individuazione del nuovo concessionario, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a 
garantire esigenze di continuità del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle 
medesime modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza. 
 

ARTICOLO 4 
LOCALI E BENI STRUMENTALI IN CONCESSIONE D’USO 

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati in concessione, il Comune di Asti concede in uso al 
concessionario: 

- l’immobile sito in Asti – via Ugo Foscolo 39 – censito al Catasto Fabbricati del Comune di Asti - AT – 
foglio 78 – particella 119 – subalterno 2 ed al foglio 78 – particella 393; 

- gli arredi e le strumentazioni ivi presenti. 
All’atto della consegna, il Servizio Impianti Sportivi redigerà apposito verbale, dal quale risulterà lo stato di 
conservazione degli ambienti e degli impianti, la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle 
attrezzature, nonché l’eventuale documentazione tecnico legale relativa ai locali, che sarà sottoscritto per 
accettazione dal concessionario e dall’amministrazione comunale.  
Tali locali, arredi e strumentazioni dovranno essere destinati dal concessionario esclusivamente all’uso 
previsto dal presente capitolato e dovrà esserne assicurata la custodia e la sorveglianza per tutto il periodo 
contrattuale, inclusi i periodi di chiusura. 
Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire al Comune di Asti i locali, gli arredi e le 
strumentazioni nello stesso stato in cui gli stessi sono stati consegnanti, salvo il normale deperimento 
d’uso. Eventuali integrazioni delle dotazioni e/o degli arredi effettuate dal concessionario durante il periodo 
contrattuale rimarranno di proprietà dello stesso e dovranno essere rimossi al termine della concessione a 
cura e spese di quest’ultimo, ad esclusione di quanto ricompreso nell’offerta tecnica formulata in sede di 
gara e risultanti dal piano economico finanziario quali spese di investimento. 
All’atto di riconsegna si procederà mediante nuovo verbale in contraddittorio e dovrà inoltre essere 
restituita tutta l’eventuale documentazione tecnica e legale consegnata dal Comune di Asti. 

 
ARTICOLO 5  

VALORE STIMATO – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PREZZO DELLA CONCESSIONE – CANONE 
CONCESSORIO 

5.1 - Il valore stimato della concessione  
Il valore complessivo stimato della concessione è pari a €. 3.558.600,00 per la durata di anni 9 (mesi 108), 
determinato come da Piano economico finanziario, parte integrante del Progetto, di cui alla 
documentazione di gara. 
Il piano economico finanziario ed il valore della concessione potranno essere aggiornati con i valori 
derivanti dall’esito della gara. 
 
5.2 - Piano economico e finanziario – Contributo del Comune 
Al concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente l’impianto sportivo per l’intera 
durata della concessione, secondo quanto meglio descritto nel Piano economico finanziario, che evidenzia 
le voci di costo e di ricavo stimate, al fine di poter garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione 
attraverso le potenzialità della struttura nel suo complesso. 
I ricavi di gestione del concessionario potranno provenire dalle attività didattico/sportive, dall’utilizzo della 
struttura da parte di terzi, dall’organizzazione di eventi sportivi e da altre nuove attività sportive correlate, 
dalle sponsorizzazioni, dalla pubblicità, dalla vendita dei titoli di accesso e da contributi/donazioni, nonché 
dall’attività di somministrazioni bevande per i frequentatori dell’impianto. 
 
E’ previsto un contributo da parte dell’amministrazione comunale costituito dalle seguenti voci: 
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• costi relativi alla fornitura di gas indicativamente pari a € 19.133,26/anno IVA inclusa: tali costi sono 
stati stimati dalla società Apleona HSG S.p.A., gestore dell’impianto termico come da adesione a 
convenzione Consip “SIE4 – servizio integrato energia - lotto 2” per la durata 9 anni (CIG convenzione 
647843802A CIG derivato 9427533657) a partire dal 01/11/2022; il Comune liquiderà direttamente le 
relative bollette; 

• uso gratuito dell’impianto: considerate le condizioni non ottimali dell’impianto, si stima un valore 
annuale per l’utilizzo dell’impianto di € 6.000,00, che non verranno versati dal concessionario, ma che 
sono conteggiati ai fini del calcolo dell’importo complessivo del contributo pubblico a favore del 
concessionario, 

precisando che la stima complessiva del contributo pubblico è inferiore al 49% del valore degli investimenti, 
come richiesto dall’art. 165 comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016, come stabilito dalla sopra citata DGC 
512/2022. 
 
Resta a carico del concessionario il rischio operativo del contratto, come specificato dal comma 1 dell’art. 
165 del D.lgs. 50/2016 e come meglio precisato nell’allegata Matrice dei rischi. 
Il concessionario, in sede di gara, deve presentare il proprio Piano Economico Finanziario, coerente con 
l’offerta tecnica ed economica presentata, che sarà allegato al contratto e potrà essere revisionato secondo 
quanto indicato nel successivo punto 5.3. 
 
5.3 - Revisione del piano economico finanziario 
Si potrà procedere alla revisione del Piano economico finanziario del concessionario qualora si riscontri 
un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, ai sensi dell’art. 165 comma 6 del D.lgs. 50/2016, a 
seguito del verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano 

economico finanziario.  
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al concessionario e il riequilibrio 
economico finanziario.  
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal 
contratto.  
Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione ovvero quest'ultima revochi la 
concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al concessionario le somme di cui all’art. 176 comma 
4 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Rientrano tra i predetti fatti non riconducibili al concessionario le seguenti fattispecie, riportate a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

▪ entrata in vigore di norme di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sulla 
gestione; 

▪ sospensione delle attività per fatti non riconducibili al concessionario; 
▪ gravi atti vandalici; 
▪ fenomeni naturali avversi di notevole gravità ed eccezionalità; 
▪ indisponibilità prolungata di acqua, energia elettrica e/o gas per cause non imputabili al 

concessionario; 
▪ aumento spropositato e generalizzato dei tassi di interesse dovuto a crisi endemiche. 

 
ARTICOLO 6 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
Il concessionario è responsabile in via diretta, nei confronti del Comune di Asti, della corretta erogazione di 
tutti  i  servizi  oggetto  del contratto,  anche in  caso di subappalto o sub-affidamento. 
Il concessionario può procedere all’affidamento a terzi dei servizi non eseguiti direttamente nel rispetto di 
quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e dalla documentazione di gara. 
 
6.1 - Modalità di gestione dell’impianto 
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La concessione prevede la gestione di tutta l’attività organizzativa, amministrativa, finanziaria, didattica, di 
promozione e pubblicizzazione delle attività che si svolgono nell’impianto. 
Il concessionario è tenuto ad utilizzare e far utilizzare l’impianto per le attività di carattere sportivo che vi 
possono essere praticate e per le quali è stato affidato il contratto, nel rispetto di tutte le normative vigenti 
e in particolare di quelle in materia di impianti sportivi e non gli è consentito in alcun modo modificarne la 
destinazione d’uso. 
L’eventuale utilizzo non sportivo, ma comunque teso a favorire lo sviluppo culturale della collettività, lo 
svolgimento di attività ricreative e di aggregazione giovanile, di sostegno alle fasce più deboli della 
popolazione, sarà subordinato a una preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
Sono quindi a carico del concessionario tutte le attività necessarie a garantire la corretta fruizione ed 
utilizzo della struttura, da parte di atleti tesserati e soci, che vengono di seguito elencate in modo 
esemplificativo, ma non esaustivo: 

a. apertura e chiusura dell’impianto sportivo; 
b. custodia dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, anche durante i periodi di chiusura o 

sospensione delle attività; 
c. sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi; 
d. preparazione del terreno di gioco allo svolgimento delle partite, consistente nelle tracciature e nel 

mantenimento delle medesime, controllo delle condizioni strutturali delle porte e delle reti, delle 
panchine, installazione delle bandierine del calcio d’angolo, ecc…; 

e. presidio dell’impianto garantendo la presenza almeno di un operatore durante lo svolgimento di 
partite o manifestazioni da chiunque ed a qualunque titolo siano organizzate; 

f. conduzione e gestione sia ordinaria che straordinaria di tutti gli impianti tecnologici, con esclusione 
dell’impianto termico (a titolo indicativo e non esaustivo: impianto antifurto, telefonico, irrigazione, 
illuminazione...), inclusa la stipula di tutti i relativi contratti di assistenza necessari, dandone 
comunicazione al Servizio Impianti Sportivi; 

g. gestione dell’impianto di riscaldamento e produzione dell’acqua calda per usi sanitari, garantendo 
durante l’esercizio le seguenti temperature:  
- spogliatoi 19°C con tolleranza +2° C; 
- acqua calda sanitaria ad una temperatura d’immissione nella rete di distribuzione di 40°C, con 
tolleranza +/-2°C; 
le temperature di cui sopra dovranno adeguarsi alla normativa nazionale sul risparmio energetico; 

h. pulizia dell'intero complesso e delle pertinenze, con propri prodotti di consumo, proprie 
attrezzature e personale, con una frequenza adeguata in relazione agli utilizzatori dell’impianto; 

i. derattizzazione e disinfestazione ogniqualvolta necessario; 
j. corretto smaltimento dei rifiuti, in modo da garantire ordine e decoro; 
k. mantenimento in perfetto stato di efficienza e di conservazione dei manufatti, degli arredi, delle 

attrezzature e degli impianti concessi in uso, garantendo la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
sulla base del piano delle manutenzioni presentato in sede di gara; 

l. cura e manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree verdi di pertinenza dell’impianto, 
sgombero neve, pulizia delle aree esterne non a verde dell'impianto; 

m. gestione dei locali adibiti a bar/punto ristoro e dei distributori automatici se presenti; 
n. gestione di tutte le attività che si svolgono nell’impianto, come meglio dettagliato nel Progetto 

gestionale, facente parte dell’offerta tecnica presentata in sede di gara; 
o. introito dei proventi della gestione, effettuando i dovuti solleciti in caso di ritardato o mancato 

pagamento; 
p. organizzazione e pubblicizzazione di corsi, iniziative ed eventi, concordando con il Comune di Asti 

l’inserimento nel relativo materiale informativo e pubblicitario del logo del Comune; 
q. gestione della contabilità e di tutti gli adempimenti fiscali e tributari derivanti dalla gestione 

dell’impianto; 
r. stipula dei contratti e pagamento delle utenze relative a energia elettrica, acqua e telefono; 
s. stipula del contratto e pagamento della tassa rifiuti (TARI), nel rispetto della normativa comunale 

in materia di raccolta differenziata. 
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6.2 - Ulteriori obblighi a carico del concessionario 
Il concessionario è inoltre tenuto a provvedere: 

- al pagamento delle spese relative al personale necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto 
della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale; 

- all’acquisizione a proprie spese delle necessarie iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze o 
permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui essi si rendano necessari in 
corso di esecuzione della concessione;  

- a tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa 
vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in esercizio degli 
interventi realizzati; 

- al mantenimento dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto, comprese eventuali opere di 
adeguamento strutturale e tecnologico, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 
oggetto di concessione;  

- alla comunicazione della data di avvio e di conclusione di tutti gli interventi di riqualificazione e di 
manutenzione di cui al piano presentato in sede di gara; 

- alla comunicazione di tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del servizio (ex. utenze, affitto 
locali o gestione di servizi..), precisando il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 
l'oggetto dell’affidamento, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 
del sub-contratto; 

- ad utilizzare e far utilizzare correttamente e con diligenza dall’utenza e da tutto il personale del 
concessionario stesso le strutture, i beni e le attrezzature messe a disposizione dal Comune di Asti; 

- ad assumersi integralmente la responsabilità dei minori che frequentano i corsi fino alla presa in 
custodia dei rispettivi genitori o di persone delegate; in nessun caso il minore potrà essere lasciato 
dall’allenatore prima dell’arrivo dei genitori o di persone delegate, anche se il corso fosse già 
terminato; 

- ad istituire un servizio di primo soccorso con tutte le dotazioni previste dalla legge in materia, che 
dovranno essere mantenute in stato di validità ed efficienza; 

- a informare tempestivamente il Servizio Impianti Sportivi in caso di infortunio grave occorso agli 
utenti, fornendo una relazione dettagliata dell’accaduto; 

- a segnalare tempestivamente al Servizio Impianti Sportivi tutte le situazioni che si ritiene possano 
ingenerare pericolo all’incolumità di terzi, così come ogni eventuale anomalia, guasto, 
malfunzionamento, o danno ai beni e alle strutture di proprietà comunale utilizzate; 

- (se del caso) alla predisposizione ed attuazione di eventuali protocolli di sicurezza, condivisi con 
l’Amministrazione Comunale, finalizzati al contenimento della diffusione del Covid – 19, nel rispetto 
di tutte le disposizioni normative in vigore e di tutte le misure che potranno essere richieste al fine 
di garantire la sicurezza sia del personale sia degli utenti dell’impianto, senza nulla pretendere a 
riguardo. 

 
Il concessionario non potrà in nessun caso installare nei locali oggetto del presente contratto: 

- slot machine  

- video giochi. 
 
Il concessionario deve inoltre provvedere alla gestione ed alla custodia dei manufatti attualmente non 
agibili, ossia: 

- una tribuna scoperta denominata “popolari”; 
- n. 7 locali magazzino siti sotto la tribuna denominata “popolari“ 

in modo tale che non sia consentito, per ragione oggettive di sicurezza, l’accesso e l’utilizzo. 
 

ARTICOLO 7 
UTILIZZO DELL’IMPIANTO 

7.1 – Organizzazione di attività sportive connesse all’utilizzo dell’impianto. 
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II concessionario dovrà utilizzare l’impianto sportivo per la realizzazione, a propria completa e totale 
responsabilità, di iniziative sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione 
sportiva del sito e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio 
alcuno per gli stessi. 
Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il concessionario è tenuto a organizzare corsi di 
apprendimento e perfezionamento, attinenti discipline sportive connesse all’impianto in gestione ovvero 
con lo stesso compatibili. 
I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente 
pubblicizzati a cura e spese del concessionario. 
Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti. 
L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive che ne facciano 
richiesta e devono essere previste fasce orarie in cui i campi possono essere affittati da terzi.  
 
7.2 - Finalità sociali ed educative 
Oltre a quanto indicato nel progetto di gestione, relativamente alle agevolazioni per giovani, anziani e 
disabili, il concessionario dovrà consentire ad un massimo di n. 5 soggetti in carico ai competenti Servizi 
Sociali del Comune di Asti – ad esempio nell’ambito dei progetti del Servizio di educativa territoriale  - la 
partecipazione gratuita ai corsi di avviamento allo sport organizzati presso l’impianto o ad altre attività 
sportive rivolte ai giovani, secondo modalità da concordare tra l’Amministrazione ed il concessionario. 
Previa richiesta con un preavviso minimo di 15 giorni e compatibilmente con lo svolgimento delle attività 
ufficiali, il concessionario dovrà mettere l’impianto a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per 
almeno n. 5 giornate ogni anno per attività di promozione gestite direttamente e/o patrocinate dalla Città 
di Asti e n. 2 giornate per ogni anno necessarie allo svolgimento delle gare eventualmente organizzate dal 
Ministero dell’Istruzione, gratuitamente, con servizi a carico del concessionario. 
Il concessionario dovrà inoltre rendersi disponibile ad organizzare, in accordo con le istituzioni scolastiche 
che ne facciano richiesta o in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di Asti, corsi di 
avvicinamento alla pratica del calcio, in orario scolastico, con tariffe agevolate per favorire la pratica 
dell’attività sportiva. 
 
7.3 - Organizzazione dei centri estivi 
E’ data facoltà al concessionario di organizzare il centro estivo a carattere sportivo, destinato agli alunni 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel periodo compreso tra la chiusura e la riapertura delle 
scuole. 
Il centro estivo si può svolgere nelle aree facenti parte dell’impianto sportivo, nel rispetto di tutte le 
autorizzazioni richiesta dalla legge e dai regolamenti comunali e deve prevedere la possibilità di accesso 
anche per utenti con disabilità. 
 
7.4 – Pubblicità commerciale e sponsorizzazioni 
Il concessionario può effettuare all’interno dell’impianto pubblicità commerciale in forma visiva, con 
l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall’Amministrazione Comunale e di ottemperare 
al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento 
comunale. 
L’installazione delle strutture e impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia 
e il concessionario è tenuto a espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative 
autorizzazioni, incluse eventuali pratiche Siae. 
E’ data facoltà al concessionario di acquisire sponsorizzazioni finalizzate alla copertura dei costi per le 
gestione dell’impianto o alla realizzazione di specifiche attività o eventi. 
 
7.5  - Somministrazione di alimenti e bevande  
Il rapporto concessorio comprende anche la gestione del servizio bar, tavola calda e ristoro a favore dei 
tesserati, soci, utenti, atldell’impianto. 
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere già possedute o 
acquisite ex novo direttamente dal concessionario. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al 



 8 

periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto oggetto della 
presente concessione. Sono posti a carico del concessionario tutti gli interventi che dovessero rendersi 
necessari al rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative e sanitarie nel corso della concessione.  
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.  
I prezzi di vendita al pubblico delle varie bevande ed altri generi alimentari dovranno essere quelli correnti 
e definiti come minimi e massimi dalla Camera di Commercio. Dovrà essere esposto il listino prezzi con 
l'indicazione del costo delle consumazioni e dei servizi offerti.  
 
7.6 – Attività di vendita 
E’ data facoltà al concessionario di esercitare all’interno dell’impianto la vendita di articoli sportivi legati 
alle attività svolte nell’impianto e per la didattica, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze 
previste dalle disposizioni vigenti in materia. 
E’ consentito il posizionamento di distributori automatici per la vendita di bevande analcoliche, calde e 
fredde, snack, prodotti per igiene personale, etc... 
 

ARTICOLO 8  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Gli interventi a carico del concessionario hanno lo scopo di ottenere la rigenerazione, lo sviluppo, il 
potenziamento e la riqualificazione dell’impianto sportivo in oggetto, attraverso la realizzazione di opere in 
grado di favorire l’incremento della pratica sportiva, interventi di efficientamento energetico oltre ad 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi tali da garantire la piena funzionalità della 
struttura per tutta la durata della concessione. 
Tali interventi sono dettagliati nel progetto di fattibilità predisposto dal Comune, che comprende 
indicativamente:  
1) Rifacimento dell'impermeabilizzazione della pensilina della tribuna, compresi ponteggi ed opere 
provvisionali; 
2) Sostituzione serramenti degli spogliatoi sotto tribuna compresa rimozione e smaltimento di quelli 
esistenti; 
3) Manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento e rinnovo dell'omologazione F.I.G.C., del 
sintetico per il campo 2 mediante intaso, spazzolatura ed irrigazione del manto erboso; 
4) Rifacimento Campo 3 in erba sintetica previa rimozione vecchio manto erboso, fresatura, drenaggi posa 
in opera e tracciatura nuovo campo; 
5) Sostituzione luci campo 1 con Led, per un totale di n° 76 LED;  
6) Sostituzione luci campo 2 con Led, per un totale di n° 20 LED; 
7) Rifacimento impianto di irrigazione campo 1 e campo 3; 
8) Manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo di adduzione acqua ed alimentazione dell’impianto di 
irrigazione del campo di gioco; 
9) Rifacimento dell'impianto elettrico degli spogliatoi, adeguamento dell'impianto di terra, sostituzione dei 
corpi illuminanti con lampade a LED; 
10) Revisione delle torri faro dei contrappesi e delle catenarie a servizio delle stesse, loro manutenzione 
ordinaria e straordinaria; 
per un importo stimato complessivo di € 455.032,95, comprese le spese per i servizi tecnici, oltre a quanto 
offerto in sede di gara, quale miglioria. 

 
Il concessionario si obbliga pertanto a: 

a. redigere il progetto definitivo/esecutivo secondo le previsioni del progetto di fattibilità, e sulla base 
delle migliorie/indicazioni presentate in sede di gara; 

b. sottoporre al Comune di Asti, ai fini dell’approvazione, il progetto definitivo/esecutivo, entro il 
termine di cui al successivo punto 8.1, che regolamenta la fase di progettazione; 

c. mettere in atto quanto necessario ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla 
normativa vigente, delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e messa in 
esercizio degli interventi proposti; gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o 
ritardato ottenimento delle prescritte autorizzazioni sono a carico del concessionario, salvo che 
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quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi da fatto del Comune di Asti e di aver, comunque, attivato 
in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso; tali 
autorizzazioni devono essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata dei lavori, in 
particolare, qualora si rendesse necessario, per quanto riguarda il rinnovo del Certificato di 
Prevenzione Incendi (CPI) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

d. sottoscrivere gli atti necessari all’ottenimento dei contributi per la realizzazione degli interventi e gli 
ulteriori atti necessari all’ottenimento in altra forma della liquidità necessaria alla realizzazione 
dell’investimento – mutuo, finanziamenti, etc….  – prima dell’avvio degli interventi di 
riqualificazione e nel rispetto del crono programma; 

e. consegnare al Comune di Asti, ai sensi dell’art. 165 comma 3 del D.lgs. 50/2016, ai fini della 
stipulazione del contratto di concessione, idonea documentazione inerente il finanziamento degli 
interventi (copia delle convenzioni o dei contratti di finanziamento o  dichiarazione del 
concessionario di autofinanziamento del progetto, specificando, con adeguata documentazione a 
supporto, le forme di autofinanziamento alternative all’indebitamento verso terzi, entro e non oltre 
10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione); 

f. realizzare gli interventi a regola d’arte, in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune 
di Asti, e rispettare la scansione temporale specificata nel cronoprogramma, ultimando tutti i lavori 
nei tempi ivi previsti. 

g. rispettare la normativa sulla sicurezza dei cantieri (D.L. 81/2008), comunicando tempestivamente i 
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e provvedendo ad inoltrare la notifica preliminare e gli eventuali aggiornamenti della 
stessa agli enti preposti oltre che al Comune di Asti medesimo; 

h. fornire il resoconto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della concessione, i 
quali saranno da eseguirsi e contabilizzarsi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018 , n. 
49.  
 

8.1 – Progettazione definitivo/esecutiva 
Il concessionario ha l’obbligo di presentare al Comune di Asti, ai fini dell’approvazione, il progetto 
definitivo/esecutivo di cui agli artt. 23 e seguenti del DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore e del D. Lgs 
50/2016, entro e non oltre il termine essenziale di 90 giorni dalla data della richiesta, che avverrà a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i tempi necessari per l’ottenimento degli eventuali pareri di legge 
da richiedersi sul Progetto Definitivo (es. ASL, VVF, sovraintendenza ecc.), a pena di risoluzione di diritto ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza alcun diritto al rimborso delle spese sostenute, comprese 
quelle relative alle attività di progettazione già svolte. 
Ai sensi dell’art. 165 comma 3 del d.lgs. 50/2016 la sottoscrizione del contratto di concessione può 
avvenire solamente a seguito dell’approvazione del progetto definitivo/esecutivo. 
 
8.2 – Esecuzione degli interventi di riqualificazione di cui al progetto definitivo/esecutivo 
L’esecuzione degli interventi di riqualificazione deve essere effettuata direttamente dal concessionario, in 
possesso dei necessari requisiti. 
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune di Asti della corretta 
esecuzione del contratto. 
 
Il concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a eseguire tutte le attività non  programmate di 
manutenzione relative ai lavori di riqualificazione eseguiti, che dovessero rendersi necessarie per garantire 
la piena fruibilità dell’impianto per tutta la durata del contratto, conseguenti a vizi sopravvenuti derivanti 
dalla progettazione e/o esecuzione dei lavori. 
 
8.3 - Collaudo 
Gli interventi di riqualificazione realizzati dovranno essere sottoposti a collaudo e verifica di conformità ai 
sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. 
Si precisa che il soggetto incaricato del collaudo verrà individuato dal Comune di Asti, con oneri a carico del 
concessionario.  
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8.4 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Il concessionario deve svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previsti per 
l’impianto, con i tempi e le modalità di cui al Capitolato prestazionale dei servizi manutentivi allegato al 
Progetto di fattibilità  e di cui al Piano di manutenzione presentato in sede di gara, in modo da garantirne 
la piena funzionalità per tutta la durata della concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di 
riconsegnare l’impianto in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso. 
Gli interventi di manutenzione devono riguardare sia le strutture già esistenti nell’impianto sia le nuove 
realizzazioni a cura del concessionario. 
La manutenzione ordinaria di tutti i locali, le attrezzature, gli impianti (con esclusione dell’impianto 
termico) e gli arredi concessi in comodato d’uso è a totale cura e spese del concessionario che dovrà 
garantire la perfetta efficienza dell’impianto nel suo complesso. 
Il piano di manutenzione ordinaria deve includere: 

a. la manutenzione ordinaria dei campi di gioco e di tutte le aree destinate a verde/sport ad essi 
connesse, utilizzando le attrezzature e macchine operatrici necessarie; 

b. la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto idrico e di irrigazione; 
c. la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli ulteriori manufatti installati 

durante il periodo di gestione; 
d. la stipula di contratti di assistenza con soggetti autorizzati per manutenzione ordinaria e controlli 

periodici obbligatori di sistemi di allarme, estintori, porte REI; 
e. la verifica sistematica dell’efficienza delle luci di sicurezza, dei mezzi di protezione antincendio; 
f. la verifica periodica da parte di organismo notificato degli impianti elettrici di terra; 
g. l’aggiornamento e mantenimento dell’efficienza della cartellonistica di sicurezza. 

  
Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del DPR 6 
giugno 2001 n. 380 di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
I.           Coperti e facciate edifici 
A. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base; 
B. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali; 
C. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle; 
D. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione 
dei boccacci dei coperti; 
E. Eliminazione di infiltrazioni di acqua (se risolvibile senza interventi sulla struttura dell’edificio); 
F. Sigillatura di pareti esterne dove necessario; 
G. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti; 
Per la lettera  G, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione 
straordinaria, viene determinata in mq. 2. 
 
II. Fognature e scarichi 
A. Espurghi periodici. 
 
III. Serramenti ed infissi edifici 
A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali; 
B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti; 
C. Sostituzione non per usura, ma per guasti o atti vandalici, di serramenti esterni; 
D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti una volta ogni 4 anni; 
E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti; 
F. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza 
 
IV. Interventi murari in genere 
A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi degli edifici; 
B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti; 



 11 

C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione Concedente 
per i provvedimenti conseguenti; 
D. Sigillatura davanzali finestre; 
Per la lettera B  la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione 
straordinaria, viene determinata in mq. 2. 
 
VI. Opere in ferro 
A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, recinzioni, ecc. 
B. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc.. una volta ogni 4 anni 
 
VII. Tinteggiature e verniciature 
A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni. Almeno una volta ogni 2 
anni; 
B. Ripristino e realizzazione di tracciature sui campi da gioco. 
 
VIII. Impianti idrico - sanitari 
A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari. 
B. Sostituzione di cassette di scarico 
C. Sostituzione di sanitari danneggiati 
D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria 
Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc. 
E. Riparazione di tubazioni fuori traccia 
 
IX. Impianti elettrici e tecnologici 
A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire 
dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali; 
B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici; 
C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, 
impianti amplifonici, impianti antincendio, impianti antintrusione e di sollevamento; 
D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo compresi i reattori, compreso utilizzo di 
attrezzature necessarie per l’esecuzione di detti lavori (es. tra battello, ragno, ecc…)  
E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle 
batterie e lampade. 
 
X. Aree esterne di pertinenza 
A. Manutenzione aree esterne di pertinenza e di quelle destinate a sosta (rappezzi di conglomerato, 
inghiaiatura, livellamenti, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo per i conglomerati, oltre la quale 
l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq.15. 
B. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, 
sostituzione botole rotte, ecc.) 
 
XI. Aree verdi 
A. Tutela igienica (pulizia) delle aree verdi circostanti, con svuotamento dei cestini e smaltimento del 
materiale con frequenza variabile secondo la necessità 
B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati 
C. Sfalcio delle aree verdi sportive e non, trinciature, livellamenti, ricariche, erpicature, semine ed 
irrigazioni, concimazioni ed ogni altra pratica colturale secondo necessità, con contenimento dello sviluppo 
erbaceo entro i 20 cm di altezza  e relativo smaltimento del materiale di risulta; 
D. Lavorazione del terreno ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato), 
secondo le modalità concordate con i tecnici del Settore competente; 
E. Contenimento a mezzo potatura di alberi, di siepi e cespugli (se presenti), secondo modalità e 
tecniche concordate con i tecnici del Settore competente. Manutenzione degli arredi e dei giochi se 
presenti nelle aree verdi; 
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F. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti. 
 
XII. Servizi diversi 
A. Manutenzione e riparazione immediata, in modo da evitare interruzioni dell’attività sportiva 
programmata, di tutte le attrezzature tecniche e sportive; 
B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di 
tipo straordinario non inclusi nel contratto. 
 
XIII. Pronto intervento 
Primo intervento diretto in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni 
economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici 
comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.). 
 
Il concessionario dovrà inoltre realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, anche derivanti da 
cause impreviste o imprevedibili all’atto di stipula del contratto, che dovessero divenire necessari nel corso 
della concessione, salvo quanto previsto all’art. 165 comma 8 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Il concessionario è tenuto a: 
-  effettuare tutti gli interventi di manutenzione, avvalendosi di operatori economici in possesso dei 
requisiti di legge previsti per ogni specifico intervento; 
- trasmettere, prima di ciascun intervento, al Servizio Impianti Sportivi tutti i contratti stipulati per 
l'esecuzione dei servizi di manutenzione, precisando il nome del contraente, l'importo del contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni 
avvenute nel corso dello svolgimento degli interventi; 
- comunicare al Servizio Impianti Sportivi la data di avvio e di conclusione degli interventi; 
- trasmettere al Servizio Impianti Sportivi copia della documentazione relativa all’intervento effettuato, 
incluse le certificazioni di legge, eventualmente necessarie; 
- trasmettere al Servizio Impianti Sportivi, in sede di presentazione del rendiconto della gestione di cui al 
successivo art. 13, le fatture quietanzate di ciascun intervento. 
 
8.4 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei campi da gioco  
Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, la manutenzione dei campi da gioco 
secondo le disposizioni delle federazioni sportive di appartenenza. 
 
La corretta manutenzione viene considerata di fondamentale importanza al fine di: 

▪ garantire una durata nel tempo del campo; 
▪ mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche prestazionali della superficie; 
▪ garantire la sicurezza per gli atleti; 
▪ mantenere l’omologazione del campo qualora richiesta. 

Il concessionario dovrà mantenere apposita documentazione attestante la corretta e costante esecuzione 
dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria se del caso. 
 
Le manutenzioni dovranno essere effettuate nel rispetto del capitolato prestazionale relativo agli interventi 
di manutenzione dei campi in erba sintetica e naturale, allegato allo studio di fattibilità     e del piano delle 
manutenzioni presentato in sede di gara. 
 
8.5  - C.P.I. ed agibilità dell’impianto  
Per l’impianto oggetto della presente concessione sono stati regolarmente rilasciati: 
- Certificato di Prevenzione Incendi  in data 14/11/2019; 
- Licenza definitiva di agibilità n. 21 in data 18/11/2019. 
 
Il concessionario dovrà provvedere alla eventuale richiesta dell’agibilità e della sicurezza dell’impianto agli 
organi competenti, comprese eventuali opere necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
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attività oggetto di concessione. Sarà a carico del concessionario il rinnovo, per l’intera durata contrattuale, 
del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco mediante 
presentazione di apposita SCIA, qualora si rendesse necessario.  
Il concessionario dovrà inoltre: 

▪ inviare annualmente, qualora installato (Art. 13 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996), il 
certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato attestante l'avvenuta verifica del materiale 
di copertura e dei dispositivi che formano il pallone pressostatico e comunque rispettare la 
normativa del DPR 151/2011; 

▪ rispettare, in ogni caso e sotto la propria responsabilità, la normativa antincendi applicabile. 
 

 ARTICOLO 9 
IMPEGNI E ONERI A CARICO DEL COMUNE DI ASTI 

Il Comune di Asti si impegna a: 

- mettere in atto, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, quanto necessario ai fini del 
rilascio/ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e messa in 
esercizio degli interventi; 

- approvare il progetto definitivo/esecutivo presentato dal concessionario, corredato dalle 
autorizzazioni previste dalla vigente normativa entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione. Nel caso 
in cui il Comune di Asti richieda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto 
termine decorre dalla data di ricezione del progetto definitivo/esecutivo modificato, sempre 
corredato dalle relative autorizzazioni; 

- approvare le eventuali varianti al progetto; 

- nominare il Responsabile unico del procedimento di parte pubblica, Direttore dell’esecuzione del 
contratto ed i suoi collaboratori, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e 
l’Organo di collaudo, anche in corso d’opera, con oneri a carico del concessionario;  

- collaborare nell’organizzazione e nella promozione di eventi e manifestazioni pubbliche proposte 
dal concessionario a livello locale e non; 

- verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi gestionali, come meglio precisato 
all’articolo 13 del presente capitolato; 

- a comunicare al concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua 
disponibilità che condizioni la concessione. 

 
Si precisa inoltre che: 

- a partire dal 01/11/2022 le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 
climatizzazione invernale e termici integrati del Comune sono state affidate a Apleona HSG S.p.A., 
mediante adesione alla convenzione Consip “SIE4 – servizio integrato energia - lotto 2” per la durata 9 
anni (CIG convenzione 647843802A CIG derivato 9427533657), come da determinazione dirigenziale n. 
1895 del 30/09/2022; 

- l’impianto termico dello stadio comunale rientra tra quelli gestiti con convenzione Consip e sono 
previsti interventi di riqualificazione inerenti la sostituzione della caldaia (presumibilmente nell’anno 
2023); 

- in considerazione dell’adesione alla convenzione di cui sopra, non è possibile volturare l’utenza per la 
fornitura del gas a soggetto terzo e le relative spese rimangono pertanto a carico del Comune; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto termico rimane a carico del Comune tramite la 
convenzione Consip di cui sopra. 

 
 
 

ARTICOLO 10 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

OFFERTA TECNICA – max punti 100/100  

- Gestione del servizio max punti 35/100  
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Ferme restando le prescrizioni minime di cui al presente capitolato speciale, i concorrenti dovranno 
apportare valore aggiunto al servizio, offrendo in caso di aggiudicazione i seguenti elementi, senza ulteriori 
oneri per l’Amministrazione, che verranno valutati come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 
 
ELEMENTI PESI 

Progetto gestionale del servizio: descrizione delle attività, anche accessorie, che verranno svolte 
nell’impianto, specificando le tipologie di utenti coinvolti. 

 
15 

Relazioni con il territorio: proposte di utilizzo dell’impianto che coinvolgano associazioni del territorio, 
anche tramite apposite convenzioni, modalità di comunicazione e promozione delle attività, modalità di 
interfaccia con i soggetti esterni (Comune di Asti, utenti…..), coinvolgimento della cittadinanza 

 
10 

Struttura organizzativa: descrizione della struttura organizzativa e delle risorse umane coinvolte, 
specificando in particolare le relative professionalità ed esperienza dei collaboratori sportivi. 

 
5 

Ruolo sociale del concessionario: proposte per particolari tipologie di utenti svantaggiati, nonché servizi 
rilevanti per le famiglie (es. centri estivi, doposcuola, tariffe agevolate per giovani, anziani, disabili……) 

 
5 

 

- Qualità e migliorie interventi di riqualificazione max punti 35/100  
I concorrenti dovranno presentare una relazione descrittiva, che sarà valutata come meglio specificato nel 
Disciplinare di gara, sulla base dei seguenti elementi: 
 
ELEMENTI PESI 

Relazione tecnica dettagliata degli interventi con eventuali modifiche/integrazioni rispetto a quanto 
indicato nel Progetto di Fattibilità 

10 

Offerta di impianto fotovoltaico e/o pompe di calore 10 

Ulteriori interventi finalizzati al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell’impianto.  5 

Offerta interventi su tribuna ospiti per parziale agibilità 5 

Interventi migliorativi relativi al bar/punto ristoro 5 

 

- Piano delle manutenzioni -  max punti 20/100  
I concorrenti dovranno presentare un piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relativo sia ai 
campi da gioco e sia ai manufatti già esistenti sia a quelli che verranno realizzati, che sarà valutato come 
meglio specificato nel Disciplinare di gara.  
 

- Capacità tecnica/sportiva - max punti 10/100 
In attuazione del dettato normativo di cui all’ art. 6 comma 2 del D. Lgs 38/2021, si intende dare concreta 
applicazione del criterio ivi previsto - ossia affidare l’impianto sportivo in via preferenziale a società e 
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 
sportive nazionali - mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 10/100, ai predetti soggetti in 
rapporto alla loro specifica capacità tecnica sportiva, che verrà valutata come segue: 
 
ELEMENTI PESI 

Anzianità di affiliazione a enti di promozione sportiva o a federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I., 
alla data di pubblicazione del bando di gara, indicando la data di affiliazione risultante dai registri C.O.N.I. 

 
5 

Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi per il gioco del calcio negli ultimi 10 anni nella 
forma di Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e Federazioni sportive nazionali senza fini di lucro 

5 

 
Non verranno considerati idonei e verranno pertanto esclusi dalla prosecuzione della gara, i concorrenti che 
non avranno raggiunto, in riferimento offerta tecnica, il punteggio minimo di 40 punti. 
 
L’assegnazione del punteggio complessivo finale a ciascun concorrente sarà data dalla somma dei punteggi 
attribuiti agli elementi di cui all’offerta tecnica sopra indicati. 
 

ARTICOLO 11 
CARTA DEI SERVIZI – CUSTOMER SATISFACTION 

Il concessionario deve predisporre entro 3 mesi dall’avvio del servizio, in accordo con il Comune di Asti, la 
carta dei servizi che deve contenere: 
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- gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati; 
- le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi; 
- la procedura per la presentazione dei reclami; 
- le modalità di informazione e comunicazione all’utenza. 
 

Il concessionario deve predisporre delle schede per la rilevazione della customer satisfaction, che dovranno 
essere compilate dagli atleti e dagli utenti dell’impianto, al termine della stagione sportiva, dalle quali si 
potrà evincere il grado di soddisfazione e gradimento degli utenti. 
Il concessionario, contestualmente alla presentazione del rendiconto della gestione di cui al successivo art. 
13, deve presentare una elaborazione riassuntiva di tali schede. 
 

ARTICOLO 12 
DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 

12.1 - Personale in servizio 
Il concessionario ha l’obbligo di effettuare la gestione del servizio con personale qualificato ed in numero 
adeguato alle necessità, in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento dell’impianto ed alla 
tipologia delle attività svolte, in modo tale da garantire una perfetta efficienza. 
Per l’espletamento del servizio in oggetto il concessionario dovrà avvalersi delle figure professionali 
indicate nel progetto gestionale, parte dell’offerta tecnica presentata in sede di gara. 
 
12.2 - Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori  
Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, il concessionario è responsabile 
dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del 
relativo personale. 
Il concessionario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a 
quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi  integrativi dello stesso, applicabile alla 
categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, 
applicabile nella Provincia di Asti. 
Il concessionario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 
e  fino alla loro sostituzione  e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e 
dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale. 
Il concessionario è responsabile verso il Comune di Asti dell’osservanza delle suaccennate norme verso  i 
propri dipendenti. 
Il concessionario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei 
lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all’espletamento delle prestazioni 
oggetto del presente Capitolato Speciale. 
Il concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 Misure totali di 
tutela, 16, 17, 18 e 19  del D.Lgs. 81/2008.  
Il concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento 
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dall’Ufficio Prevenzione e 
Protezione del Comune di Asti, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi 
dell’art. 26, comma 1, lett. B) del D.lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui 
il concessionario dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate 
dal Comune in relazione alla propria attività.  
Il Comune di Asti si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel 
comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, 
designato dal concessionario per le attività oggetto della concessione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
81/2008.  
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Il personale del concessionario dovrà essere in possesso di idoneità sanitaria alla mansione  e di attestato di 
partecipazione al corso di formazione generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008. 
 
In ottemperanza all’art. 2 del D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale 
dei minori e la pornografia minorile, il concessionario dovrà inoltre, prima dell’avvio del servizio, 
autocertificare mediante dichiarazione redatta sensi del D.P.R. 445/2000 l’avvenuta acquisizione, per ogni 
operatore/collaboratore addetto, a qualsiasi titolo, ad attività connesse alla gestione, del certificato del 
Casellario giudiziale, da cui deve risultare  l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 
600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del Codice Penale  e l’assenza di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
 
In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l’art. 30 commi 5 e 6 del D. 
Lgs 50/2016. 
Il Comune di Asti rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario 
ed i suoi dipendenti e/o soci e/o collaboratori, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far 
valere nessun diritto o pretesa verso il Comune di Asti stessa. 
Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell’operato dei propri dipendenti e/o soci 
e/o collaboratori. 
 
12.3 - Referente del servizio 
Il concessionario, prima dell’inizio dell’attività oggetto del presente capitolato, dovrà individuare: 
- un responsabile e coordinatore dell’impianto, il quale dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale; 
- un responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi del D.M. 18.3.96 (“Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio d’impianti sportivi”) all’atto di consegna dell’impianto. 
Il responsabile e coordinatore dell’impianto ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far 
osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere 
direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle 
prestazioni in oggetto ed all'accertamento di eventuali danni.  
Il responsabile e coordinatore, o suo sostituto, deve essere comunque reperibile ogni giorno di apertura 
dell’impianto e facilmente contattabile, anche oltre gli orari di ufficio del concessionario, mediante telefono 
cellulare o altro fornito a proprie spese dal concessionario medesimo. 
 

ARTICOLO 13 
CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE - VERIFICA DI CONFORMITA’ 

13.1 – Controlli da parte del Comune  
Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale rispetto degli obblighi scaturenti dal contratto di 
concessione, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga opportuno, a suo 
insindacabile giudizio. 
A tal fine il concessionario è tenuto a presentare entro il 31/08 di ogni anno, una dettagliata relazione 
economico-gestionale relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte nell’impianto sportivo 
“Stadio Comunale Censin Bosia” con allegato il relativo rendiconto di gestione dell’anno antecedente 
(inteso come stagione sportivo/agonistica) riportante tutte le voci di entrate e di costi supportate dalla 
documentazione contabile o fatturazione.  
Si precisa che la relazione dovrà tenere conto di quanto offerto in sede di gara nel progetto gestionale del 
servizio ed il rendiconto della gestione dovrà essere certificato da idonea figura professionale iscritta 
all’Albo dei Ragionieri, dei Dottori Commercialisti o Revisori Contabili.  
 

Si precisa che il concessionario, unitamente al rendiconto di cui sopra, dovrà presentare le fatture 

quietanzate di tutti gli interventi di riqualificazione e, successivamente, di manutenzione di cui al piano 

presentato in sede di gara. 
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Il concessionario dovrà altresì presentare le certificazioni previste dalla normativa vigente per quanto 

riguarda gli interventi sugli impianti tecnologici che in generale per tutti gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria per cui sia necessaria la produzione di certificazioni di idoneità e conformità. 

 
13.2 – Verifica di conformità  
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a 
quanto previsto all’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016, ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di appositi certificati di regolare esecuzione, che le stesse 
siano state eseguite dall’affidatario a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel 
rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. 
 
Nell’ipotesi che venga riscontrata l’esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal 
presente capitolato speciale e dagli altri documenti contrattuali (compresa l’offerta tecnica presentata in 
sede di gara), il concessionario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione. 
Nel caso in cui il concessionario non si adeguasse al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, 
potrà, se del caso, fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico del concessionario tutti i maggiori 
costi e spese, salva l’applicazione delle penali previste al successivo art. 18 . 
 
Il concessionario si impegna pertanto a: 
- rendere accessibili al Comune di Asti ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto 
elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del concessionario degli obblighi posti dal contratto; 
- fornire al Responsabile unico del procedimento di parte pubblica ed al Direttore dell’esecuzione del 
contratto tutti i chiarimenti richiesti; 
- partecipare alle visite che il Direttore dell’esecuzione, il Responsabile unico del procedimento di parte 
pubblica e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di 
competenza, nonché alle visite di collaudo;  
- informare tempestivamente il Comune di Asti in relazione a ogni circostanza o evento che potrebbe 
comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei servizi, sia indisponibilità, anche 
parziale, dell’impianto e dei servizi, al manifestarsi di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo 
potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza delle fonti di finanziamento del 
progetto ed a ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla 
concessione ovvero sulla capacità del concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali. 
 
Inoltre, al termine della concessione verrà rilasciato apposito certificato di verifica di conformità, ai sensi 
del citato art. 102. 
 
 

ARTICOLO 14 
RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE   

Il concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal contratto. 
In particolare, egli è responsabile: 

- dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta 
esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni 
contenute e richiamate nel contratto, nei documenti contrattuali e negli allegati sono state da esso 
esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento; 

- dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune di Asti o ai suoi dipendenti e consulenti, 
come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del concessionario, anche per fatto doloso o 
colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori ed in genere di chiunque egli si 
avvalga per l’esecuzione della concessione, nelle fasi di progettazione, realizzazione degli interventi 
e gestione; 

- di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell’esecuzione 
dei lavori, della gestione dell’impianto e delle attività connesse 
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ed ha l’obbligo di tenere indenne e manlevare il Comune di Asti da ogni pretesa di terzi, derivante dal 
mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al concessionario. 
 
14.1 – Coperture assicurative per la progettazione definitivo/esecutiva  
Il concessionario deve presentare, contestualmente alla presentazione del progetto definitivo/esecutivo: 

- polizza assicurativa RC professionale con massimali di importo almeno pari al valore del quadro 
economico dei lavori da progettare; 

- polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
progettazione e attività connesse, per tutta la durata degli interventi di riqualificazione e sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo con esito positivo. Tale polizza decorre dalla data di 
approvazione del progetto definitivo/esecutivo e deve avere un massimale non inferiore al valore 
delle opere da realizzare e deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella 
redazione del progetto definitivo/esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione 
e/o maggiori costi. 

 
14.2 – Coperture assicurative per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione  
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario è obbligato a presentare 
all’amministrazione comunale, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna di ciascun 
intervento di qualificazione, una polizza assicurativa intestata all’esecutore dei lavori, in modo da  tenere 
indenne il Comune di Asti da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia della 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da 
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La polizza assicurativa è stipulata contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e deve 
coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella 
forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e, nel caso specifico dovrà prevedere una somma assicurata così 
distinta: 
partita 1) - per le opere oggetto del contratto: pari all’importo di affidamento dei lavori, comprensivo di 
IVA; 
partita 2) - per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00;  
partita 3) - per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00. 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 5.000.000,00. 
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, questi non 
sono opponibili al Comune di Asti. 
Il concessionario è obbligato a produrre all’amministrazione comunale, almeno 10 (dieci) giorni prima della 
consegna di ciascun intervento, una polizza intestata all’esecutore dei lavori, ai fini della copertura della 
responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 
giugno 1965 n. 1124, (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e (c) del Codice Civile per danni non rientranti 
nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. 
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva 
consistenza del personale alle dipendenze dell’impresa esecutrice dei lavori. 
Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre l’esecutore dei lavori ed il 
concessionario, anche l’amministrazione comunale compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e 
consulenti occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, nonché la direzione lavori, i 
subappaltatori, i fornitori, i sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano ai lavori. 
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo provvisorio e 
comunque fino alla consegna dell’opera. 
 
Le suddette polizze dovranno inoltre essere presentate in tutti i casi in cui la normativa lo preveda per 
interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto. 
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14.3 – Copertura assicurativa per la gestione dell’impianto 
Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone 
o di beni, tanto del concessionario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi 
oggetto della concessione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili. 
A tal fine il concessionario dovrà presentare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto, una 
polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità 
civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, inclusi gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, per danni cagionati a Terzi, compresa il Comune di Asti.   
Il concessionario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata 
della concessione ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la 
quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con 
caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto. 
Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a €. 2.000.000,00;  

- massimale RCO - se del caso - per sinistro e per persona non inferiore a € 2.000.000,00;  

- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la 
garanzia RCT che la garanzia RCO;  

- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/nno essere 
opposta/e ai terzi e/o all’Amministrazione appaltante. 

 
Nel caso in cui l’affidatario sia  un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere 
presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i 
soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità: 

− polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per la presente concessione, nella quale tutti i 
componenti dell’RTI hanno la qualifica di assicurati; 

− appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato 
viene estesa a tutti i componenti dell’RTI per la presente concessione. 

Nel caso in cui l’affidatario sia un R.T.I. di tipo verticale, le garanzie assicurative devono essere presentate 
da ognuno dei componenti dell’RTI, allegando alla polizza dell’impresa mandataria o capogruppo apposita 
appendice nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell’RTI per 
la presente concessione. 
 
Resta inteso che l’affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza 
assicurativa. 

 
ARTICOLO 15 

GARANZIE DEFINITIVE 
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto relative agli interventi di 
riqualificazione, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire, prima della 
stipula del contratto, una garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, 
pari al 10% dell’importo totale degli interventi di riqualificazione – - ossia il 10% di € 455.032,95 o di altro 
importo (comprensivo degli ulteriori interventi di cui all’offerta tecnica del concessionario) indicato nel 
Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara.  
 

Inoltre, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione 
dell’impianto sportivo, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire 
garanzia definitiva, conforme a quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 10% del 
valore annuo della concessione (quest’ultimo pari a € 395.400,00, come risultante da Piano economico 
finanziario redatto dal Comune di Asti), ossia una garanzia pari a € 39.540,00. 
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Tale garanzia deve avere validità annuale; il concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione, 
annualmente, prima della scadenza della cauzione definitiva in corso di validità, una nuova polizza. 
La mancata presentazione della cauzione definitiva comporterà l’attivazione della procedura di risoluzione 
contrattuale di cui al successivo art. 19 Cessazione anticipata del contratto. 
 
Tali garanzie devono essere costituite prima della formale sottoscrizione del contratto.  
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui le garanzie risultassero 
insufficiente. 
 

ARTICOLO 16 
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

Il Comune di Asti, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche al 
contratto, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 175 del D.Lgs 50/2016. 
 

ARTICOLO 17 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – AFFIDAMENTI A TERZI 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
Fatto salvo quanto previsto di seguito, è espressamente vietata la subconcessione delle attività oggetto 
dell’affidamento nella loro totalità o anche solo in parte o di modificare la destinazione d’uso dell’impianto 
concesso in comodato d’uso, pena la revoca della concessione. 
Oltre a quanto previsto per i lavori, data la facoltà al concessionario, sulla base di quanto indicato in sede di 
offerta e previa comunicazione al Comune di Asti, di affidare a terzi, nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e della 
normativa vigente, per un periodo che non ecceda la durata della concessione, le seguenti attività: 

- gestione della pubblicità; 
- pulizia; 
- manutenzione del verde; 
- vigilanza; 
- manutenzioni ordinarie e straordinarie, non incluse nel piano di fattibilità a base di gara; 
- attività di ristorazione 
- eventuali ulteriori attività, che potranno essere affidate a terzi, solo previa autorizzazione del 

Settore comunale competente. 
 

Il concessionario si impegna a depositare presso il Comune di Asti, entro e non oltre 15 giorni dall’inizio 
dell’esecuzione delle attività in appalto/affidamento a terzi, la copia del contratto di appalto/affidamento, 
nonché la documentazione attestante il possesso da parte  dell’appaltatore/affidatario dei  requisiti  di  
ordine  generale  e  dei  requisiti professionali e speciali.  
Il concessionario risponde del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e oneri connessi ai suddetti servizi 
affidati a terzi. 
Si applica l’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 in merito al subappalto. 

 
ARTICOLO 18 

PENALI  
18.1 - Penali per ritardi relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori 
Il  concessionario è responsabile,  indipendentemente  dalla  prova  del  danno, di ogni  ritardo  a  lui 
riconducibile in  fase  di  progettazione e/o di  esecuzione dei lavori. 
In caso di ritardo si applicano le seguenti penali: 
- per ogni  giorno di  ritardo, rispetto al termine assegnato, nella presentazione del progetto  
definitivo/esecutivo al  Comune di Asti da parte del  concessionario si  applica una  penale pari  al 1/‰ 
dell’importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto dell’IVA; 
- per ogni giorno di ritardo sull’esecuzione dei lavori, riconducibile al concessionario, rispetto ai termini 
stabiliti nel cronoprogramma, parte integrante del progetto definitivo/esecutivo, si applica una  penale  al 
1/‰ dell’importo totale dei lavori, al  netto dell’IVA. 



 21 

Qualora il concessionario recuperi i ritardi maturati, assicurando il rilascio del certificato di collaudo con 
esito positivo nel termine stabilito dal crono programma, senza aver cagionato danni al Comune di Asti, le 
somme versate a titolo di penale sono restituite, senza interessi o ulteriori oneri. 
 
18.2 - Penali relative alla gestione del servizio 
Ove il concessionario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso 
quanto previsto dal presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa del concessionario o dei 
suoi soci o dipendenti, il Comune di Asti trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un 
termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte del 
concessionario, si procederà all’applicazione di una penale pari ad €. 200,00 per ogni giorno solare di 
ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà 
superare il 10% del valore della concessione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di 
penali superiore al 10% del valore della concessione, il Comune di Asti potrà procedere alla risoluzione del 
contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all’art. 19 del presente capitolato. 
 
In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Asti di procedere comunque alla risoluzione del contratto 
negli altri casi di cui al successivo articolo 19 Cessazione anticipata del contratto. 
Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a 
mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte. 
Il Comune di Asti si riserva di rivalersi sulla garanzia fideiussoria di cui all’art. 15. 
 

ARTICOLO 19 
CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. ed dall’articolo 176 del D.Lgs 50/2016, 
l’Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

a) abbandono e/o interruzione non motivata della concessione, salvo che per cause di forza maggiore; 
b) frode del concessionario; 
c) procedura fallimentare e messa in liquidazione del concessionario; 
d) cessione del contratto e/o subconcessione in violazione di quanto previsto al precedente art. 17; 
e) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal 

contratto e suoi allegati; 
f) inadempienze o gravi negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non 

siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dal 
Comune di Asti; 

g) danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi del concessionario; 
h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione; 
i) gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà  del Comune di Asti; 
j) mancata presentazione annuale della cauzione definitiva, come stabilito all’art. 15; 
k) mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento del Comune 

di Asti”, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di 
cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

l) cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 18; 
m) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010; 
n) inadempimento degli obblighi di cui al Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati 

personali di cui al successivo art. 18; 
o) ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione della concessione per colpa del concessionario. 
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In caso di inadempimento del concessionario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all’art. 176 
del D.Lgs. 50/2016, precisando che al concessionario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla 
sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui 
importo sarà escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al 
precedente art. 18 del presente capitolato.  
 
Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 
1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme 
di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell’affidamento. 
 
Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario, il 
Comune di Asti comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il 
rapporto e, ai sensi dell’art. 176 comma 8 del D.lgs. 50/2016, gli enti finanziatori, entro novanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella 
concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel 
bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di 
avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.  
 
Per ogni altra ipotesi di cessazione o revoca si applicano le disposizioni di cui all’art. 176 del D.lgs. 50/2016. 

 
ARTICOLO 20 

CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione della concessione, la competenza è del 
Foro di Asti. 

 
ARTICOLO 21 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
L’affidatario è tenuto ad osservare, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o 
della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D. Lgs 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate 
anche dall’Autorità Garante per la privacy. 
 
A tal fine l’affidatario, prima dell’avvio del contratto, sarà nominato Responsabile del trattamento,  come 
previsto dall’art. 28 del  citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito atto in forma scritta, che specifichi 
la finalità perseguita, la  tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del 
responsabile del trattamento. 
 

ARTICOLO 22 
RINVIO 

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nel progetto tecnico e nello 
schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. 
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CITTA’ DI ASTI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PUBBLICA 
 
 

CUP G32H23000170007 – CIG 978476210B - CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO 
“STADIO COMUNALE CENSIN BOSIA" COMPRENDENTE LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E LA GESTIONE  
 

MATRICE DEI RISCHI 
 

Come indicato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al concessionario è attribuito il diritto di 
gestire e sfruttare economicamente l’impianto sportivo denominato “Stadio Comunale Censin Bosia” di 
proprietà del Comune di Asti per l’intera durata della concessione, restando a carico dello stesso il rischio 
operativo del contratto, come specificato dal comma 1 dell’art. 165 del D.lgs. 50/2016. 
Il presente documento descrive le diverse tipologie di rischio relative alla concessione dell’Impianto 
sportivo e definisce la cosiddetta matrice dei rischi.  
 
I PRINCIPALI RISCHI connessi alla concessione dell’Impianto in oggetto sono descritti di seguito. 
 
1. RISCHIO DI COSTRUZIONE  
Il rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di 
progetto, all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico egli interventi ed opere ed al mancato 
completamento degli stessi (art. 3, comma 1, lett. aaa del D.lgs. 50/2016).  
In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici: 
1.1 rischio amministrativo: si tratta di un rischio legato al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni 
(pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con 
conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi, che potrebbero causare maggiori costi e/o minori 
ricavi. Vista l’entità e la natura degli interventi da realizzare, tale rischio è ritenuto medio. 
1.2 rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione 
e/o stima. Le opere proposte sono tutte nell’ambito di immobili comunali e non sono previste situazioni di 
esproprio che possano far variare i valori economici di gara o i tempi di esecuzione delle opere. Pertanto si 
ritiene questo rischio nullo.  

1.3 rischio ambientale o archeologico, ossia rischio di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e 
rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli interventi e incremento 
dei costi per il risanamento ambientale o per la tutela archeologica. Gli interventi da realizzare insistono su 
immobili di proprietà comunale, che non richiedono opere di scavo che possano procurare danni da 
contaminazione; inoltre l’area non è un luogo di interesse archeologico e pertanto si possono escludere 
ritrovamenti archeologici, anche perché non sono previste opere di scavo. Si ritiene questo rischio molto 
basso. 

1.4 rischio di errori di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del 
progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e 
costi di realizzazione degli interventi. Il progetto definitivo/esecutivo è predisposto dal concessionario per 
cui il rischio connesso ad una errata progettazione è totalmente in capo al concorrente aggiudicatario ed il 
grado di rischio dipende dalla professionalità del progettista.  

1.5 rischio di esecuzione delle opere difformi dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di 
progetto, che potrebbero aggravare i costi e/o i tempi di realizzazione degli interventi. Tale rischio è legato 
anche alla possibilità di inadempimento contrattuale da parte di fornitori e appaltatori del concessionario. 
Da tenere in considerazione anche la possibilità di risoluzione del contratto e/o di applicazione penali e/o 
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risarcimento danni, quale conseguenza dell’inadempimento del concessionario. Tale rischio è ritenuto 
medio. 
1.6 rischio di ritardo nell’approvazione del progetto esecutivo, che potrebbe aggravare i costi e/o i tempi 
di realizzazione delle opere. Tale rischio è ritenuto medio. 
1.7 rischio di aumento dei costi relativi dei fattori produttivi: si tratta di aumento dei costi  dei fattori 
produttivi oppure aumento dei costi per  inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto. Tale 
rischio dipende da un errata stima dei costi del progetto presentato, dovuta anche alla difficile previsione 
dell’andamento futuro dell’attuale situazione economica generale. Pertanto è ritenuto medio-alto. 
1.8 rischio di slittamento dei tempi di realizzazione delle opere rispetto al cronoprogramma: tale rischio è 
legato sia a problematiche tecniche delle lavorazioni, ma anche a fattori esogeni. I ritardi potrebbero 
causare maggiori costi, minori ricavi, nonché l’applicazione delle penali e risarcimento di danni. Inoltre i 
ritardi potrebbero determinare il mancato riconoscimento di contributi pubblici, necessari per il 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario. Tale rischio è ritenuto medio.  
 
2. RISCHIO DI DOMANDA  
Il rischio di domanda, che può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dal concessionario, è 
legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero è il rischio 
legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc del D.lgs. 50/2016).  
In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:  
2.1. rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del 
mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella del concessionario. Si valuta questo rischio 
medio. 
2.2. rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all’insorgere nel mercato di riferimento di 
un’offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda. Questo rischio dipende dalla 
concorrenza da parte di altri impianti sportivi nel settore del calcio presenti in città.  Si valuta questo rischio 
medio. 
 
3. RISCHIO DI DISPONIBILITÀ  
Il rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni 
contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb del 
Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:  
3.1. rischio di manutenzione ordinaria, derivante da una cattiva e non adeguata programmazione delle 
manutenzioni (vedi piano delle manutenzioni ordinarie del concessionario), con conseguente aumento dei 
costi. Si valuta questo rischio medio. 
3.2 rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione 
non adeguata, con conseguente aumento dei costi (vedi piano delle manutenzioni straordinarie del 
concessionario).  Si valuta questo rischio medio. 
3.3 rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano 
conformi agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi. Si valuta questo 
rischio basso. 
3.4 rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente 
sui costi di manutenzione. Si valuta questo rischio medio. 
3.5 rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura e/o dei servizi da erogare, anche per periodi 
di tempo limitati per cause non imputabili al concessionario. Si valuta questo rischio medio. 
3.6 rischio relativo all’approvvigionamento energetico ed idrico: si tratta del rischio di carenza delle 
forniture di energia elettrica e acqua con conseguente aumento dei costi ed eventualmente riduzione dei 
ricavi. Tale rischio dipende dall’andamento futuro del mercato dell’energia, ora influenzato dalla guerra in 
Ucraina, nonché dalla crisi idrica attuale. Pertanto tale rischio è ritenuto medio-alto. 
 
4. ALTRI RISCHI  
Accanto ai rischi di costruzione, di domanda e di disponibilità, vi sono una serie di rischi che possono 
presentarsi nella fase antecedente l’aggiudicazione e/o la stipula del contratto in quella successiva al 
termine di scadenza contrattuale ovvero durante l’intero ciclo di vita del contratto.  
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Tra questi, si segnalano:  
4.1 rischio di commissionamento: si tratta del rischio che gli interventi non ricevano l’approvazione da 
parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti delle opere - 
stakeholders), necessaria per procedere alla realizzazione delle stesse. Questo rischio potrebbe causare 
maggiori costi e minori ricavi dovuti a ritardi nella realizzazione degli interventi ed a eventuali contenziosi. 
Si valuta questo rischio basso. 
4.2 rischio eventi atmosferici/meteorologici, per eventuali danni alla struttura derivanti da agenti 
atmosferici meteorologici avversi di particolare gravità ed eccezionalità, con conseguente aumento dei 
costi e/o necessità di sospendere la gestione. Si valuta questo rischio medio. 
4.3 rischio normativo-politico-regolamentare, ossia che modifiche normative non prevedibili 
contrattualmente determinino un aumento dei costi per il conseguente adeguamento o, nei casi estremi, il 
venir meno della procedura o dell’affidamento, nonché un aumento dei costi legati alle azioni contro la 
nuova normativa. Si valuta questo rischio basso. 
4.4 rischio di finanziamento e finanziario, che si concretizza nel mancato reperimento delle risorse di 
finanziamento a copertura dei costi oppure in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di 
una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire 
nell’operazione. Si valuta questo rischio medio-alto. 
4.5 rischio di insolvenza da parte dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi (es. utenti finali). Si 
valuta questo rischio medio. 
4.6 rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di 
valore inferiore alle attese. Si valuta questo rischio basso. 
 
STRUMENTI PER L’ANALISI E ALLOCAZIONE DEI RISCHI.  
Una corretta valutazione dei rischi è compiuta attraverso l’elaborazione di una matrice dei rischi, che 
permetta di definire se l’ottimale allocazione del rischio specifico debba essere in capo al soggetto pubblico 
o privato. 
Al fine della costruzione della matrice dei rischi, si sono considerati i seguenti aspetti:  
a) tipo rischio, ovvero l’individuazione di tutti quegli elementi che potrebbero costituire un rischio di 
gestione del servizio (colonna 1);  
b) probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio (risk assessment): rischio nullo, rischio 
basso, rischio medio, rischio alto (colonna 2); 
c) Effetti del verificarsi di un evento associato ad un rischio, in termini di maggiori costi e/o minori ricavi e/o 
ritardi (colonna 3) 
d) Strumenti per la mitigazione del rischio (risk management): individuazione dei meccanismi che 
permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonne 4);  
e) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato (colonne 5 e 6);  
f) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all’interno del capitolato speciale, effettuata 
mediante l’individuazione dell’articolo che disciplina lo stesso (colonna 7). 
  
  
TIPO DI RISCHIO  PROBABILITÀ DEL 

VERIFICARSI DEL 

RISCHIO  

EFFETTI (MAGGIORI 

COSTI E/O 

DIMINUZIONE DEI 

RICAVI  E/O RITARDI) 

STRUMENTI PER LA 

MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO  

RISCHIO A 

CARICO DEL 

PUBBLICO 

RISCHIO A 

CARICO DEL 

PRIVATO 

RIFERIMENTI AL 

CONTRATTO 

1. Rischio di costruzione  

rischio 
amministrativo 

Rischio medio 
Ritardi e maggiori 
costi 

Presenza un team 
dedicato alla 

progettazione ed 
alla cura degli 

aspetti 
amministrativi 

particolarmente 
esperto; richiesta di  
requisiti di tecnici e 

professionali 

X 
Per atti 

amministrativi 
emessi dal 
Comune 

X 
Per atti 

amministr
ativi 

emessi da 
autorità 

terze 

Capitolato 
speciale - art. 8 

e progetto di 
fattibilità/  
definitivo 

rischio espropri Rischio nullo / / / / 

rischio 
ambientale o 

Rischio molto 
basso 

Ritardi e maggiori 
costi, anche per 

X 
 

X 
Capitolato 

speciale  - artt. 
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archeologico applicazione di 
penali 

adeguati agli 
appaltatori degli 

interventi; richiesta 
ai progettisti e 
appaltatori di 

apposite cauzioni e 
polizze professionali 
e di responsabilità 

civile per la 
copertura di  danni, 

inadempimenti e 
ritardi nella 

progettazione e 
nell’esecuzione 
degli interventi  

8 - 18 e 
progetto di 
fattibilità/  
definitivo 

rischio di errori di 
progettazione 

Il rischio 
dipende dalla 

professionalità 
del progettista 

Ritardi e maggiori 
costi anche per 
applicazione di 

penali 

- X 

Capitolato 
speciale – artt. 

8 – 18 e 
progetto di 
fattibilità/  
definitivo 

 rischio di 
esecuzione delle 
opere difformi 
dal progetto 

Rischio medio 

Ritardi e maggiori 
costi anche per 
applicazione di 

penali 

- X 

Capitolato 
speciale  - artt. 

8 - 18 e 
progetto di 
fattibilità/  
definitivo 

rischio di ritardo 
nell’approvazione 
del progetto 
esecutivo 

Rischio medio 

Maggiori costi, 
anche per 

applicazione di 
penali 

- X 

Capitolato 
speciale  - artt. 

8 - 18 e 
progetto di 
fattibilità/  
definitivo 

rischio di 
aumento dei 
costi dei fattori 
produttivi 

Rischio medio-
alto 

Maggiori costi - X 

Capitolato 
speciale  - artt. 
8 e progetto di 

fattibilità/ 
definitivo 

rischio di 
slittamento dei 
tempi di 
realizzazione 

Rischio medio 

Ritardi e maggiori 
costi, anche per 
applicazione di 

penali 

X 
Per cause di 

forza 
maggiore 

X 
Sia per 

cause di 
forza 

maggiore 
sia per 

fatti del 
concessio

nario 

Capitolato 
speciale  - artt. 

8 - 18 e 
progetto di 
fattibilità/ 
definitivo 

2. Rischio di domanda  

Rischio di 
contrazione della 
domanda di 
mercato  

Rischio medio Minori ricavi 

Mantenimento di 
elevati standard 
qualitativi del 
servizio e soluzioni 
di offerta al 
pubblico ampie e 
variegate, per 
garantire la 
fidelizzazione 
dell’utenza anche in 
contesti sfavorevoli 
di mercato 

- X 
Capitolato 

speciale – art. 6 
e 7  

Rischio di 
contrazione della 
domanda 
specifica  

Rischio medio Minori ricavi - X 
Capitolato 

speciale – 6 e 7 

3.  Rischio di disponibilità  

Rischio di 
manutenzione 
ordinaria 

 
Rischio medio 

 
Maggiori costi 

 
Presentazione e 
realizzazione da 
parte del 
concessionario di 
un adeguato e 
puntuale Piano 
delle attività di 
manutenzione 
ordinaria, con lo 
scopo di assicurare 
il mantenimento in 
efficienza della 
struttura e degli 

 
- 

X 

Capitolato 
speciale – art. 
8 e progetto di 

fattibilità/ 
definitivo 

Rischio di 
manutenzione 
straordinaria  

 
Rischio medio 

Maggiori costi X - 

Capitolato 
speciale – art. 
8 e progetto di 

fattibilità/ 
definitivo 

Rischio di 
performance  

 
Rischio basso 

 
Minori ricavi 

- X 
Capitolato 

speciale – 6 e 7 

Rischio di 
obsolescenza 

 
Rischio medio 

 
Maggiori costi 

- X 
Capitolato 

speciale – art. 
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tecnica  impianti –  
Interventi puntuali 
di manutenzione 
straordinaria da 
parte del Comune 
Utilizzo di prodotti 
e materiali di buona 
qualità  - Presenza 
un team dedicato 
gestione 
dell’impianto 
particolarmente 
esperto 

8 e progetto di 
fattibilità/ 
definitivo 

Rischio di 
indisponibilità 
totale o parziale 
della struttura 
e/o dei servizi da 
erogare 

 
 

 
Rischio medio 

Minori ricavi - X 

 
 

Capitolato 
speciale – 6 e 7 

Rischio relativo 
all’approvvigiona
mento energetico 
ed idrico 

Rischio medio-
alto 

Maggiori 
costi/minori ricavi 

- X 

 
Capitolato 

speciale – art.  
6 

4. Altri rischi  

Rischio eventi 
atmosferici/mete
orologici 

 
 
 
 
 
 
Rischio basso 

Maggiori costi – 
Minori ricavi 

Stipulazione di 
specifiche polizze 
assicurative 

X  
per eventuali 

danni alla 
struttura non 
dipendenti da 
negligenze del 
concessionari

o 

 
X  

per minori 
ricavi e/o 
maggiori 
costi di 

gestione 
derivanti da 

danni per 
negligenza 

del 
concessiona

rio 

 
 
 
 

Capitolato 
speciale – 
artt.  6 e 7 

Rischio 
normativo 
politico rego-
lamentare  

 
 
 
Rischio medio 

 
Maggiori 

costi/riduzione di 
ricavi 

Mantenimento 
proficue relazioni e 
di costanti flussi 
informativi con gli 
stakeholders 
pubblici di 
riferimento 

 
- 

X 

 
 

Capitolato 
speciale –artt.  

6 e 7 

Rischio di 
finanziamento e 
finanziario 

 
 
 
 
Rischio medio 
alto 

 
Maggiori costi, 
anche per 
applicazione di 
penali  - eventuale 
risoluzione 
contrattuale e 
risarcimento danni 

 
Ampliamento della 
sfera degli istituti di 
credito –
Aggiornamento 
costante sui mercati 
finanziari 

- X 

 
 

Capitolato 
speciale – art. 

8 – 18 - 19 

Rischio di 
insolvenza 

 
 
 
Rischio medio 

Minori ricavi 

Privilegiare il 
pagamento in 
anticipo di 
abbonamenti per 
periodi lunghi, 
limitando le 
concessioni di 
crediti a terzi 

- X 

 
 

Capitolato 
speciale –artt.  

6 e 7 

Rischio di valore 
residuale 

 
 
 
Rischio basso 

 
 
 

Maggiori costi 

Realizzazione di un 
adeguato e 
puntuale Piano 
della manutenzione 
ordinaria  

- 
X 
 

 
 

Capitolato 
speciale – 
artt. 4 e 8 

 

 


