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Comune di Asti - Settore Lavori Pubblici ed edilizia pubblica 

“ASTI: VINO E CULTURA” 
PIANO STRATEGICO PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 

SCHEDA 13 – DigitASTI  
Azione 2.1 e).a ALLESTIMENTO spazio “Asti Città del Vino” 

SCHEDA 13 – DigitASTI      CUP Progetto      POR-FESR 

Scheda Piano OOPP 168  G39J21002150004      OT2 

PROGETTO ESECUTIVO 

CRONOPROGRAMMA TAV. N. E-GE-CR-004-REV1 
Scala - 

Progetto 

Consorzio del Vermouth di Torino 

Pres. Roberto Bava, Dott. Pierstefano Berta 

Match Engineering s.r.l. 

Prof. Arch. Filippo Raimondo 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Paolo CARANTONI 

Collaboratori Tecnici del RUP 
Arch. Cristina CIRIO 
Arch. Simona AMISANO 
Sig.ra Anna DE GRANDIS 

PROGETTO ESECUTIVO 
15 settembre 2022 

P.O.R. 2014/2020 finanziato dal F.E.S.R. 
Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT2)



CONTENUTI: VIDEO-FOTO TESTI 
Firma contratto e avvio della fornitura CONTENUTI X X
Programmazione editoriale e Scrittura testi per tutte le aree tematiche X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SALA D
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° 2 aree tematiche X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive X X X X X X X X
Creazione n. 3 videoclip da proiettare sullo schermo X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio n. 3 video in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
SALA E
Creazione n. 15 slide x 3 pannelli + post-produzione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° e 3° livello X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive X X X X X X X X
SALA F
Creazione slideshow da 15 slide x 2 pannelli+post-produzione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio slide in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive X X X X X X X X

Creazione n. 1 videoclip da proiettare su video - post- produzione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio video in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
SALA G
Creazione slideshow da 15 slide x 3 pannelli+post-produzione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio slide in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
SALA H
Creazione slideshow da 15 slide+post-produzione X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Speakeraggio slide in 4 lingue X X X X X X X X
Sottotitoli in inglese X X X X
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive X X X X X X X X

SALA I
Produzione contenuti tavolo interattivo 1°, 2° e 3° livello X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive X X X X X X X X
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive per ogni schermo interattivo X X X X X X X X
SALA L
Progetto grafico e realizzazione immagini emozionali X X X X X X X X
ATTIVITÀ DI BRANDING E APPLICAZIONE IMMAGINE COORDINATA X X X X X X X X X X X X X X X X
COLLAUDO postazioni multimediali X X

ALLESTIMENTO: FORNITURA E POSA
Firma contratto e avvio della FORNITURA ALLESTIMENTO X X
RILIEVO ESECUTIVO LOCALI (FINE LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI) X X
AVVIO ORDINE E PRODUZIONE ARREDO-ATTREZZATURE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
POSA ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE X X X X X X X X X X X X
INSERIMENTO CONTENUTI NELLE POSTAZIONI VIDEO-MULTIMEDIALI X X
COLLAUDO ARREDI E ATTREZZATURE POSATI X X
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