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CRONOPROGRAMMA INTERVENTO

CONTENUTI: VIDEO-FOTO TESTI 1° MESE | 2° MESE | 3° MESE | 4° MESE | 5° MESE | 6° MESE | 7° MESE | 8° MESE | 9° MESE | 10° MESE | 11° MESE | 12° MESE | 13° MESE | 14° MESE | 15° MESE
Firma contratto e avvio della fornitura CONTENUTI X X
Programmazione editoriale e Scrittura testi per tutte le aree tematiche XXX XX X|IXXXX|XXXX[X XX X
SALAD
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° 2 aree tematiche XX XXX XX X[XXXX|IXXXX|XXXX|X XXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive XXX X[X XXX
Creazione n. 3 videoclip da proiettare sullo schermo XX X X[X XX XXX XX[XXXX|XXXX|XXXX
Speakeraggio n. 3 video in 4 lingue XX X X[X X X X
Sottotitoli in inglese XX XX
SALA E
Creazione n. 15 slide x 3 pannelli + post-produzione XXX X[X XX X|X X XX[XXXX|XXXX
Speakeraggio in 4 lingue XXX X[X XXX
Sottotitoli in inglese XX XX
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° e 3° livello XX XXX XX X[XXXX|IXXXX|XXXX|X XXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive XXX X[X XXX
SALAF
Creazione slideshow da 15 slide x 2 pannelli+post-produzione XX X X[X X X X[X X X X|X XX X|X XXX
Speakeraggio slide in 4 lingue XX X X[X XXX
Sottotitoli in inglese XX XX
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello XXX X[X XX XXX XX[XXXX|XXXX|XXXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive XXX X[X XXX
Creazione n. 1 videoclip da proiettare su video - post- produzione XXX XXX XX[XXXX|XXXX|[XXXX|[XXXX
Speakeraggio video in 4 lingue X X X[X X XXX
Sottotitoli in inglese XX XX
SALA G
Creazione slideshow da 15 slide x 3 pannelli+post-produzione XX X X[X X X X[X X X X|X XX X|X XXX
Speakeraggio slide in 4 lingue XX X X[X XXX
Sottotitoli in inglese XX XX
SALA H
Creazione slideshow da 15 slide+post-produzione XX X X[X X X X[X XX X|X XX X|X XXX
Speakeraggio slide in 4 lingue XX X X[X XXX
Sottotitoli in inglese XX XX
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello XX X X[X XX XXX XX[XXXX|XXXX|XXXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive XX X XX XXX
SALA |
Produzione contenuti tavolo interattivo 1°, 2° e 3° livello XXX XIXXXXIXXXX|IXXXX|IXXXX|X XXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive XXX X[X XXX
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello XXX X[X XX XX XX X[XXXX|XXXX|XXXX
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive per ogni schermo interattivo XX X X|X X XX
SALA L
Progetto grafico e realizzazione immagini emozionali XX X X[X X X X
ATTIVITA DI BRANDING E APPLICAZIONE IMMAGINE COORDINATA XXX XIXXXX|IXXXX|IXXX X
COLLAUDO postazioni multimediali X X
ALLESTIMENTO: FORNITURA E POSA 1° MESE | 2° MESE | 3° MESE | 4° MESE | 5° MESE | 6° MESE | 7° MESE | 8° MESE | 9° MESE | 10° MESE | 11° MESE | 12° MESE | 13° MESE | 14° MESE | 15° MESE
Firma contratto e avvio della FORNITURA ALLESTIMENTO X X
RILIEVO ESECUTIVO LOCALI (FINE LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI) X X
AVVIO ORDINE E PRODUZIONE ARREDO-ATTREZZATURE XXX X[IXXXXIXXXX|IXX X X|XXXXIXXXX|XXXX/XXXX[XXXX[XX
POSA ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE X X|X X X X|X XX X[X X
INSERIMENTO CONTENUTI NELLE POSTAZIONI VIDEO-MULTIMEDIALI X X
COLLAUDO ARREDI E ATTREZZATURE POSATI X X




