



fondo europeo
sviluppo regionale


Comune di Asti - Settore Lavori Pubblici ed edilizia pubblica


“ASTI: VINO E CULTURA”

PIANO STRATEGICO PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

SCHEDA 13 – DigitASTI

Azione 2.1 e).a ALLESTIMENTO spazio “Asti Città del Vino”

SCHEDA 13 – DigitASTI	CUP Progetto	POR-FESR
Scheda Piano OOPP 168	G39J21002150004	OT2
		
PROGETTO ESECUTIVO	CRONOPROGRAMMA	
TAV. N. E-GE-CR-004-REV1		
Scala -		

Progetto Consorzio del Vermouth di Torino <i>Pres. Roberto Bava, Dott. Pierstefano Berta</i> Match Engineering s.r.l. <i>Prof. Arch. Filippo Raimondo</i>	Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo CARANTONI
	Collaboratori Tecnici del RUP Arch. Cristina CIRIO Arch. Simona AMISANO Sig.ra Anna DE GRANDIS
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>15 settembre 2022</div> <div style="text-align: center;"> PROGETTO ESECUTIVO </div> <div style="text-align: right;">  </div> </div>	

P.O.R. 2014/2020 finanziato dal F.E.S.R.
Asse VI - Sviluppo Urbano Sostenibile (OT2)

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO															
CONTENUTI: VIDEO-FOTO TESTI	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE
Firma contratto e avvio della fornitura CONTENUTI	X X														
Programmazione editoriale e Scrittura testi per tutte le aree tematiche	X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X										
SALA D															
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° 2 aree tematiche						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive						X X X X	X X X X								
Creazione n. 3 videoclip da proiettare sullo schermo						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Speakeraggio n. 3 video in 4 lingue										X X X X	X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
SALA E															
Creazione n. 15 slide x 3 pannelli + post-produzione						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X					
Speakeraggio in 4 lingue										X X X X	X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
Produzione contenuti schermo interattivo 1°, 2° e 3° livello						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive						X X X X	X X X X								
SALA F															
Creazione slideshow da 15 slide x 2 pannelli+post-produzione						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X					
Speakeraggio slide in 4 lingue										X X X X	X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive						X X X X	X X X X								
Creazione n. 1 videoclip da proiettare su video - post- produzione						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Speakeraggio video in 4 lingue										X X X	X X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
SALA G															
Creazione slideshow da 15 slide x 3 pannelli+post-produzione						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X					
Speakeraggio slide in 4 lingue										X X X X	X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
SALA H															
Creazione slideshow da 15 slide+post-produzione						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X					
Speakeraggio slide in 4 lingue										X X X X	X X X X				
Sottotitoli in inglese											X X X X				
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive						X X X X	X X X X								
SALA I															
Produzione contenuti tavolo interattivo 1°, 2° e 3° livello						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive						X X X X	X X X X								
Produzione contenuti per Schermo interattivo di 1° e 2° livello						X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X				
Realizzazione contenuti 3 lingue aggiuntive per ogni schermo interattivo						X X X X	X X X X								
SALA L															
Progetto grafico e realizzazione immagini emozionali									X X X X	X X X X					
ATTIVITÀ DI BRANDING E APPLICAZIONE IMMAGINE COORDINATA		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X										
COLLAUDO postazioni multimediali															X X
ALLESTIMENTO: FORNITURA E POSA	1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	11° MESE	12° MESE	13° MESE	14° MESE	15° MESE
Firma contratto e avvio della FORNITURA ALLESTIMENTO	X X														
RILIEVO ESECUTIVO LOCALI (FINE LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI)	X X														
AVVIO ORDINE E PRODUZIONE ARREDO-ATTREZZATURE		X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	X X				
POSA ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE											X X	X X X X	X X X X	X X	
INSERIMENTO CONTENUTI NELLE POSTAZIONI VIDEO-MULTIMEDIALI														X X	
COLLAUDO ARREDI E ATTREZZATURE POSATI															X X