
Gara e affidamento servizio tecnico prog. e D.L. X X X X X X X X X X X X

Firma contratto servizio tecnico prog. e D.L. X X

Redazione progetto esecutivo Lavori e Allestimento X X X X X X X X X X X X X

Verifica e Validazione progetto esecutivo Lavori X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Approvazione Soprintendenza progetto Lavori (120 gg) X X X X X X X X X X X X X X X

Approvazione Soprintendenza progetto Allestimento (120 gg) X X X X X X X X X

Variazione Dossier III e approvazione Giunta X X X X X X X X X X X X X X

Approvazione Regione Dossier III X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Approvazione Bilancio consuntivo X

Variazione schede OOPP Bilancio 2020-2022 X X X X X X X X X X X X

Variazione Piano Forniture e Servizi 2020-2022 X X X X X X X X X X X X

Modifica  contratti affidamento servizi

Approvazione Giunta Comunale progetto esecutivo Lavori 

Presentazione domanda finanziamento (15 gg da disciplinare)

Approvazione Autorità Urbana (30 gg Disciplinare)

Presentazione in Regione (15 gg da disciplinare)

Ammissione al contributo Regione Piemonte (30 gg - Disciplinare)

Richiesta ed ottenimento Mutuo

Gara e affidamento lavori

Firma contratto

Opere di spostamento reperti

Lavori (proposta 13 mesi: 8 + 5 mesi)

CRE

Rendicontazione 

gennaio febbraio marzo aprile maggio maggiogiugno luglio agosto settembre ottobre

2019 2020

SCHEDA 8 SAN PIETRO IN CONSAVIA OTTOBRE 2020

novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile giugno luglio agosto settembre
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2020 2021 2022

SCHEDA 8 SAN PIETRO IN CONSAVIA OTTOBRE 2020

2023

maggiosettembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggiogiugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile dicembregiugno luglio agosto settembre ottobre novembre gennaio
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SCHEDA 8 SAN PIETRO IN CONSAVIA OTTOBRE 2020

2023

gennaio febbraio marzo aprile maggio novembre dicembregiugno luglio agosto settembre ottobre


